

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Řideč

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 500	15 000	30.7.2016
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	250	1 100	275 000	30.10.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	130	1 800	234 000	31.3.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	29	1 900	55 100	31.3.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	250	280	70 000	31. 3.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	239	650	155 350	30.4.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					804 450	30.4.2017
3.1.3.a	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	1 900	3 800	30. 4. 2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5., 3.1.3.a) bez DPH v Kč					808 250	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	239	900	215 100	15.7.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	25	800	20 000	30.11.2017
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	193	1 000	193 000	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	22	1 250	27 500	30.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	238	1 000	238 000	30.10.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	8 000	16 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					709 600	31.12.2018
3.3	Mapové dílo	ha	239	400	95 600	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč						
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	50	500	25 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	804 450 Kč
1. Přípravné práce (3.1.3.a) bez DPH v Kč	3 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	709 600 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	95 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	25 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 638 450 Kč
DPH 21% v Kč	344 075 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 982 525 Kč

V Olomouci dne 5.3.2018

V Brně dne 5.3.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

.....

RNDr. Josef Glos

jednatel AGERIS s.r.o.