

Číslo smlouvy objednatele: 1366-2015-505101
Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.1.2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladislav Paxa, vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

Adresa: xxxxxx
Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Účastník sdružení (reprezentant)

GK Plavec-Michalec Geodetická kancelář s.r.o.

sídlo:

Budovcova 2530, 397 01 Písek

zastoupený:

Ing. Janem Plavcem, Petrem Michalcem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Plavec, Petr Michalec

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Plavec

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

u2u8efa

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ:

260 42 452

DIČ:

CZ26042452

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10853

Účastník sdružení

Ing. Josef Honz

sídlo:

Zahorčice 2, 387 42 Lnáře

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

Tel.: xxxxxx
E-mail: xxxxxx
IČ: 482 23 981
DIČ: CZ7312190138

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Honz
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Jan Plavec

dále jen „zhotovitel“.

I.

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 13.1.2016 smlouvu o dílo č. 1366-2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jižná“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

II.

Vzhledem k tomu, že při projednávání nároků vlastníků byl vznesen ze strany účastníka řízení Rybářství Třeboň a.s. požadavek na řešení pozemků vodních ploch – rybníků v severní části k.ú. Jižná jako vodní soustavy (návaznost hrází, stok a zajištění zatopených pozemků formou směn), rozšiřuje se obvod území řešeného v komplexních pozemkových úpravách a 80 ha v severní části až ke hranicím s k.ú. Dírná a k.ú. Vícemil, **zvyšuje se počet měrných jednotek uvedený v Příloze ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Jižná**

u dílčí části 3.1.2. (Podrobné měření polohopisu v obvodu) o 80 MJ, **cena dodatečných prací činí 40 000 Kč bez DPH, termín dokončení 30.4.2018**

u dílčí části 3.1.3. (Zjišťování hranic obvodů KoPU, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.) o 28 MJ, **cena dodatečných prací činí 42 000 Kč bez DPH, termín dokončení 30.6.2018**

u dílčí části 3.1.4. (Rozbor současného stavu) o 80 MJ, **cena dodatečných prací činí 5 600 Kč bez DPH, termín dokončení 31.8.2018**

u dílčí části 3.1.5. (Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků) o 80 MJ, **cena dodatečných prací činí 8 000 Kč bez DPH, termín dokončení 31.8.2018**

u dílčí části 3.2.1. (Vypracování plánu společných zařízení) o 80 MJ, **cena dodatečných prací činí 25 200 Kč bez DPH, termín dokončení 30.11.2018**

u dílčí části 3.2.1.2. (Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty) o 80 MJ, **cena dodatečných prací činí 5 600 Kč bez DPH, termín dokončení 30.11.2018**

u dílčí části 3.2.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona) o 80 MJ, **cena dodatečných prací činí 40 400 Kč bez DPH, termín dokončení 28.2.2019**

u dílčí části 3.3. (Mapové dílo) o 80 MJ, **cena dodatečných prací činí 27 200 Kč bez DPH.**

Nové znění Přílohy ke smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná je přílohou tohoto dodatku č. 1.

III.

V souvislosti se zvýšením ceny dílčích částí uvedených v čl. II. tohoto dodatku o 194 000 Kč bez DPH se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy o dílo takto:**

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	922 430,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	577 210,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	200 260,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	24 000,-Kč
Celková cena díla bez DPH	1 723 900,- Kč
DPH 21%	362 019,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 085 919,- Kč

V ostatním zůstává tento bod smlouvy o dílo nezměněn.

IV.

Ostatní body Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

V.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 1, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne

Za objednatele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

V technických záležitostech:

.....
Ing. Vladislav Paxa
vedoucí Pobočky Jindřichův Hradec

V Písku dne

Za zhotovitele:

.....
Petr Michalec
GK Plavec-Michalec Geodetická
kancelář s.r.o
reprezentant sdružení

Příloha: 1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Jižná