

**Změna nebo doplnění zadávacích podmínek č. 1 pro veřejnou zakázku s názvem:  
„Vypracování projektových dokumentací pro poldry Nové Dvory a Nová Ves  
a pro DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou“**

<b>Zadavatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
<b>Sídlo:</b>	U Nisy 745/6a, Liberec
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Bohuslavem Kabátkem – ředitelem KPÚ
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ 01312774, není plátce DPH
<b>Název veřejné zakázky:</b>	Vypracování projektových dokumentací pro poldry Nové Dvory a Nová Ves a pro DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou
<b>Sp. značka/č.j. system. číslo VZ</b>	SPU 117408/2018/LH / 4VZ20912/2017-541101
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	Služby

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, sděluje dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Vypracování projektových dokumentací pro poldry Nové Dvory a Nová Ves a pro DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou“.

**Dotaz:**

Dne 6.3.2018 obdržel Zadavatel dotaz k uvedené zakázce tohoto znění:

„Pro zpracování projektové dokumentace požadujete i zpracování DUR dokumentace pro územní rozhodnutí. Tady neplatí, že po schválení KoPÚ není nutné územní rozhodnutí? Pokud má být zpracována dokumentace DUR, v jakém termínu, když celkový termín je 15.11.2018? Vámi doporučený harmonogram prací nezohledňuje zpracování DUR.“

**Odpověď:**

Tak jak je uvedeno ve Výzvě a její příloze č. 1, zadavatel požaduje v rámci zakázky i zpracování DÚR pro oba poldry. Zadavatel k tomuto požadavku přistoupil na základě zkušeností z obdobné zakázky, kdy projektantem navržené konečné technické řešení a umístění jednotlivých objektů poldru zasáhlo i do pozemků, které pro toto využití nebyly vyčleněny ve schváleném návrhu KoPÚ.

Zadavatel není v této fázi schopen odpovědně a dostatečně odborně posoudit rozsah skutečného budoucího dotčení pozemků jak pro stavbu samotnou, tak pro dočasné zábory stavby i celý prostor zátopy (jen připomínáme, že ani zemník v místě zátopy zdaleka nepokrývá skutečnou potřebu zeminy pro stavbu hráze). Vše bude zřejmé až z projektového řešení.

Zadavatel požaduje od zhotovitele získat dílo, které mu umožní realizovat plánovaný záměr i v tom případě, že bude pro některé z dotčených pozemků nutné nejprve provést územní řízení.

Zadavatel nepožaduje, aby zhotovitel předložil termín pro odevzdání DUR. Termín pro plnění celé zakázky v požadovaném rozsahu a obsahu je neměnný, tedy 15.11.2018.

Požadovaný harmonogram není součástí smlouvy o dílo, je pouze vodítkem pro dodavatele i zadavatele.

V Liberci dne 7.3.2018

.....  
Ing. Bohuslav Kabátek  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj