

D O D A T E K č. 3
SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
tel. 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno
tel.:
e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

stavbu provede: **STRABAG a.s. odštěpný závod Morava, oblast JIH**

zastoupený: Ing. Ondřej Chrást, ředitel oblasti Jih
Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti Jih
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Adresa:

tel.:

e-mail:

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel.:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

608 38 744

CZ 608 38 744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)



Předmět smlouvy: Realizace stavby s názvem

„Polní cesty a protierozní opatření v k.ú. Rudka“

Při jednání se správci technické infrastruktury v rámci stavebního objektu SO 03 - polní cesta HC6 bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci je řešeno uložení panelů nad produktovody Mero a Čepro, vysokotlakem plynu a kabely UPC. V textové zprávě jsou panely zmíněny, avšak v rozpočtu nebyly počítány v dostatečném množství. Po jednání se správci jednotlivé infrastruktury jsou panely požadovány. Dodatečné práce na tomto objektu dávají do souladu textovou, výkresovou část se soupisem prací dodávek a služeb a zahrnují dodání a uložení dalších 6-ti ks betonových panelů.

Při zemních pracích na modelaci protierozní meze MZ1 byl dne 12.10.2017 poškozen ovládací a napájecí kabel vodovodu, který se nacházel nad hlavním vodovodním řadem vedoucím z vodojemu do obce. V projektové dokumentaci nebyla tato infrastruktura zakreslena. Vlastníkem vodovodního řadu je DSO Domašovsko. Jelikož v místě protierozní meze dojde k terénní úpravě a tím ke snížení vrstvy zeminy nad vodovodním řadem, a tím k nebezpečí zamrznutí, musí být tento řad přeložen do nezámrzné hloubky. Dále musí dojít k přeložení ovládacích a napájecích kabelů.

Zhotovitel díla provedl ocenění nově navržené úpravy. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí.

V důsledku výše uvedeného a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III Cena díla nově zní:

Rekapitulace ceny díla	Cena (Kč)
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 29.4.2016) bez DPH	7 333 724,00
Změna závazku – rozšíření	198 182,68
Hodnota absolutní změny (vycházející z hodnoty 198 183 Kč)	2,7%
Absolutní změna (+ rozšíření – zúžení)	198 182,68
Cenový nárůst	do 15 %
Cena díla bez DPH	7 531 906,60
DPH 21 %	1 581 700,30
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	9 113 606,90

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho čtyři pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.



Č. objednatele: 778-2017-523101
Č. zhotovitele: 076 / LAMA / 2017

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 Soupis víceprací SO 03 – silniční panely
Příloha č. 2 Soupis víceprací SO 05 – přeložka vodovodního řadu

V Brně dne 9.3.2018

.....
objednatel
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
zhotovitel
Ing. Ondřej Chrást **Ing. Ondřej Volek**
ředitel oblasti Jih ekonom oblasti Jih

STRABAG a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

