

Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo - k.ú. Chmelík

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Zaměření skutečného stavu terénu v obvodu JPÚ a analýza podkladů	ha	14	5 000	70 000	30.4.2019
3.4.2.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	29	2 000	58 000	30.4.2019
3.4.3.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	14	1 500	21 000	30.4.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč					149 000	30.4.2019
3.5.	Nový soupis nároků	ha	14	1 500	21 000	31.5.2019
Nový soupis nároků celkem bez DPH v Kč					21 000	31.5.2019
3.6.	Mapové dílo	ha	14	2600	36 400	31.7.2019
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					36 400	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	31	390	12 090	nejpozději do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					12 090	

Rekapitulace hlavních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.3.) bez DPH v Kč	149 000 Kč	
2. Nový soupis nároků (3.5.) bez DPH v Kč	21 000 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	36 400 Kč	
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	12 090 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	218 490 Kč	
DPH 21% v Kč	45 883 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	264 373 Kč	

Ve Svitavách dne 6. 3. 2018

V Pardubicích dne 5. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí Pobočky Svitavy

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel