

**Dodatek č.7**  
**ke Smlouvě o dílo č. 759-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015**  
**(dále jen „Smlouva o dílo“)**

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774  
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Anna Havlíková, odborný referent,  
Pobočka Děčín

Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.  
Tel: +420 727956725  
E-mail: a.havlikova@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA  
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9

Zastoupený: jednatelem Milanem Novým  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Milan Nový  
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx  
Tel: xxxxxxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxxxxxx  
ID DS: jyem6ry  
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx  
IČ: 25094459  
DIČ: CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxxxxxx  
(dále jen „zhotovitel“)

**Předmět díla smlouvy:**

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Loučky u Verneřic“

**Místo plnění veřejné zakázky:** katastrální území Loučky u Verneřic

**Čl. I**  
**Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 7 smlouvy o dílo je požadavek objednatele na doměření 1 MJ u etapy 3.1.5. Důvodem je požadavek vlastníka listu vlastnického 375 na přeřazení části pozemků z tohoto listu vlastnického z řešených pozemků do pozemků neřešených.

Z tohoto důvodu dochází k vložení nové položky u etapy 3.1.5.:

3.1.5. 1 MJ, cena 1 300 Kč bez DPH, termín ukončení do 30. 6. 2018

2. Dle bodu 5.1. článku V. se příloha č. 1 mění takto:

Počet měrných jednotek a cena dílčích a konečných fakturačních celků:

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.5.	<b>Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona- nové služby</b>	100 bm	1	1 300	1 300	30. 6. 2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>993 580</b>	<b>30. 6. 2018</b>

Dle bodu 6.1. se článek VI. mění následovně :

1.Hlavní celek- Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč bez DPH	993 580
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	1 974 400
DPH 21%	414 624
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	2 389 024

3. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce smluvní strany objednatele:  
Hlavička se mění následovně:

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj  
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

**Čl. II.**  
**Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 7 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne .....

V Praze dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha MBA  
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Milan Nový  
reprezentant společného plnění závazku  
dodavatele PROJEKCE & AREA G.K.

Příloha: Příloha ke smlouvě o dílo KoPÚ v k.ú. Loučky u Verneřic