

## DODATEK č. 6

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015**  
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“ ve znění dodatků  
č. 1 - 5

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**  
**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**  
Hroznová 277/17, 603 00 Brno  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček  
vedoucí pobočky Břeclav  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH  
ID DS: z49per3

**Zhotovitel:** **Geocart CZ a.s.**  
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, předseda představenstva**  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 25567179  
DIČ: CZ25567179  
ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989  
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek

## II.

Smluvní strany se dohodly z důvodu nižšího počtu měrných jednotek u FC 3.1.6., FC 3.2.1., FC 3.2.1.1., 3.2.1.4., 3.2.2., 3.3. a vyššího počtu měrných jednotek u FC 3.2.1.3. na změně smlouvy následovně:

### **FC 3.1.6.**

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Počet MJ - 2016 Cena: 372 960,00 Kč bez DPH (původně 2026 MJ - 374 810 Kč bez DPH)

### **FC 3.2.1.**

Vypracování plánu společných zařízení

Počet MJ - 2016 Cena: 645 120,00 Kč bez DPH (původně 2026 MJ - 648 320 Kč bez DPH)

### **FC 3.2.1.1.**

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření

Počet MJ - 0 Cena: 0,00 Kč (původně 5 MJ - 60 000,00 Kč bez DPH)

### **FC 3.2.1.3.**

Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet MJ - 128 Cena: 76 800,00 Kč bez DPH (původně 125 MJ - 75 000,00 Kč bez DPH)

### **FC 3.2.1.4.**

Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Počet MJ - 0 Cena: 0,00 Kč (původně 15 MJ – 33 000,00 Kč bez DPH)

### **FC 3.2.2.**

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení

Počet MJ - 2016 Cena: 1 088 640,00 Kč (původně 2026 MJ - cena 1 094 040,00 Kč bez DPH)

### **FC 3.3.**

Mapové dílo

Počet MJ - 2016 Cena 362 880,00 Kč bez DPH (původně 2026 MJ – cena 364 680,00 Kč bez DPH)

Změny jsou promítnuty v příloze k dodatku - soupisu činností.

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

### IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

*Příloha: Upravený soupis prací*

V Brně dne: 30. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jan Ševčík  
ředitel KPÚ  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Martin Malec  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s.