

DODATEK č. 7

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 187-2015-523101 ze dne 3. 4. 2015
na zpracování díla „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velké Němčice“ ve znění dodatků
č. 1 - 6

I. Smluvní strany

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,**
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 277/17, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jan Ševčík, ředitel**
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček
vedoucí pobočky Břeclav
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH
ID DS: z49per3

Zhotovitel: **Geocart CZ a.s.**
sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Martin Malec, předseda představenstva**
tel: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Michal Holomek
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 25567179
DIČ: CZ25567179
ID DS: 3v2d84r

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Michal Holomek

II.

V průběhu zpracování KoPÚ se vyskytla potřeba provedení podrobného prošetření hranic pozemků drobné držby s trvalými porosty v terénu se všemi vlastníky pozemků. Jedná se o poměrně rozsáhlá území drobné držby, jež nelze bez přesného terénního šetření s vlastníky projektovat bez rizika chybovosti. Situaci komplikují i posuny v mapách, které komplikují vlastníků orientaci při prohlížení podkladů v počítači. Podrobné šetření v terénu a možnost respektování zaužívaných vyšetřených hranic drobné tržby v trvalých porostech vyžadují i vlastníci. Smluvní strany shledaly takový postup v citlivých lokalitách vinic a ovocných sadů za žádoucí, aby se předešlo problémům, i když s tímto budou spojeny nezbytné vícepráce a zpoždění zpracování návrhu nového uspořádání pozemků.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na zpracování dílčího fakturačního podcelku

3.2.2.A. – Zjišťování hranic pozemků drobné držby v trvalých porostech, včetně dokumentace – 265 MJ (1MJ=100bm) - 1 360,00 Kč/1 MJ - celková cena dílčího FC 360 400,00 Kč bez DPH.

Dále se smluvní strany dohodly na změně termínu vypracování návrhu nového uspořádání pozemků následovně:

FC 3.2.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení: termín plnění - **do 31. 3. 2019**
Změny jsou promítnuty v příloze k dodatku - soupisu činností.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

IV.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

Příloha: Upravený soupis prací

V Brně dne: 19. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Martin Malec
předseda představenstva
Geocart CZ a.s.