

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 1870-2012-130772, č. zhotovitele: 2569/070 ve věci vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hynkov a v katastrálním území Lhota nad Moravou uzavřené dne 16.10.2012.

I. Smluvní strany

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Sídlo: Blanická 1, 779 00 Olomouc
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx,
IČ/DIČ: 01312774/CZ01312774
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx

a

1. Zhotovitel: AgPOL s.r.o.

Adresa: Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Zastoupený: Ing. Ondřejem Vaculínem, Ph.D., jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí projektant
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ/DIČ: 28597044 / CZ28597044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 44147

2. Zhotovitel:

GEOPROGRES, spol. s r.o.

Adresa: Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Zastoupený: Ing. Luděk Šafářem, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luděk Šafář, jednatel
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ/DIČ: 45317551 / CZ45317551
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Praha, oddíl C, vložka 7760 (dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna v počtu měrných jednotek u fakturačního celku **3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ** pro katastrální území **Hynkov**. Změna počtu jednotek je vyvolána objemem obdržených žádostí na vytyčení pozemků.

Fakturační celek	MJ	Původní počet MJ	Nový počet MJ	Rozdíl	Cena za MJ (bez DPH v Kč)	Cena zvýšení služeb (bez DPH v Kč)
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ	100 b.m.	50 bm	55 bm	+5	450	2250

Celková cena díla uvedená v článku VII. Smlouvy o dílo se mění takto:

1. Přípravné práce celkem (1.1. – 1.5.) bez DPH	355 200,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. – 2.4.) bez DPH	229 800,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.3.) bez DPH	95 750,- Kč
Celková cena bez DPH	680 750,- Kč
DPH (21%)	142 958,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	823 708,- Kč

Fakturované částky budou zatíženy DPH v aktuální výši dle ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

III. Ostatní ujednání

Dle dohody smluvních stran firem AgPOL s.r.o. a GEOPROGRES, spol. s r.o. ze dne 17.10.2012, vystupuje vůči objednateli společnost AgPOL s.r.o.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany dodatek č. 7 přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Olomouci dne 21.3.2018

V Olomouci dne 6.3.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a 1. z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Jarmila Tichá
vedoucí Pobočky Olomouc
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Z a 2. z h o t o v i t e l e:

.....
Ing. Luděk Šafář
jednatel společnosti GEOPROGRES, spol.
s r.o.

Příloha: Harmonogram pro k.ú. Hynkov