

**Příloha č. 1 k dodatku č.7 SOD č. obj. 1870-2012-130772, č. zhotov. 2569/070 k.ú. Hynkov**

|           | Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek  | MJ    | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín  |                                      |
|-----------|---|-------|----------|-------------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------|
|           |   |       |          |                         |                          | od      | do                                   |
| <b>1.</b> | <b>Přípravné práce</b>  |       |          |                         |                          |         |                                      |
| 1.1.      | Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)  | ha    | 160      | 80                      | 12 800                   | 09/2012 | 01/2013                              |
| 1.2.      | Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)  | bod   | 5        | 1 500                   | 7 500                    | 10/2012 | 02/2013                              |
|           | Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace   | bod   | 4        | 1 000                   | 4 000                    | 10/2012 | 05/2013                              |
| 1.3.      | Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)   | ha    | 160      | 430                     | 68 800                   | 10/2012 | 05/2013                              |
| 1.4.      | Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c) | 100bm | 80       | 1 500                   | 120 000                  | 03/2013 | 05/2013                              |
| 1.5.      | Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)                                     | ha    | 160      | 450                     | 72 000                   | 06/2013 | 09/2013                              |
|           | <b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>   |       |          |                         | <b>285 100</b>           |         |                                      |
| <b>2.</b> | <b>Návrhové práce</b>   |       |          |                         |                          |         |                                      |
| 2.1.      | Vypracování plánu společných zařízení (příloha odst. 7)   | ha    | 160      | 250                     | 40 000                   | 05/2013 | 07/2013                              |
| 2.2.      | Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů   | ha    | 50       | 450                     | 22 500                   | 05/2013 | 08/2013                              |
| 2.3.      | Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)  | bm    | 30       | 800                     | 24 000                   | 07/2013 | 08/2013                              |
| 2.4.      | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)   | ha    | 160      | 440                     | 70 400                   | 09/2013 | <b>termín odevzdání do 31.3.2016</b> |
|           | <b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH</b>  |       |          |                         | <b>156 900</b>           |         |                                      |
| <b>3.</b> | <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a provedení mapového díla</b>  |       |          |                         |                          |         |                                      |

|      |   |       |     |       |               |         |   |
|------|---|-------|-----|-------|---------------|---------|---|
| 3.1. | Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI   | ha    | 160 | 250   | 40 000        | 04/2014 | Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele          |
| 3.2. | Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ   | 100bm | 55  | 450   | 24 750        | 04/2014 | Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele          |
| 3.3. | Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ(příloha odst.1-9)                              | ks    | 3   | 5 000 | 15 000        | 04/2014 | Do 15ti dnů po nabytí právní moci druhého R |
|      | <b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH</b> |       |     |       | <b>79 750</b> |         |   |

### Rekapitulace hlavních fakturačních celků - KoPÚ Hynkov

|   |  |  |  |  |                   |  |  |
|---|--|--|--|--|-------------------|--|--|
| <b>1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH</b>   |  |  |  |  | 285 100 Kč        |  |  |
| <b>2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH</b>  |  |  |  |  | 156 900 Kč        |  |  |
| <b>3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH</b> |  |  |  |  | 79 750 Kč         |  |  |
| <b>Celková cena bez DPH</b>   |  |  |  |  | <b>521 750 Kč</b> |  |  |
| <b>DPH</b>  |  |  |  |  | 109 568 Kč        |  |  |
| <b>Celková cena díla včetně DPH</b>   |  |  |  |  | <b>631 318 Kč</b> |  |  |

V Olomouci dne 21.3.2018

V Olomouci dne 6.3.2018

Za objednatele:

Za 1. zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jarmila Tichá

Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.

vedoucí Pobočky Olomouc  
Státní pozemkový úřad

jednatel společnosti AgPOL s.r.o.

Za 2. zhotovitele:

.....

Ing. Luděk Šafář

jednatel společnosti  
GEOPROGRES, spol. s r.o.

