

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O Dílo

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

1. Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka
Rychnov nad Kněžnou

Sídlo: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Zastoupen:

- ve věcech smluvních: Mgr. Alena Rufferová,
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

- ve věcech technických: Ing. Ladislav Kopecký
odborný rada, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

1. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

Zastoupen:

- ve věcech smluvních: Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

- ve věcech technických: Ing. Kateřina Koutecká Hánová
vedoucí oddělení plánování a koncepcí

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Důvody uzavření dodatku

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 7.3.2018 pod č.j. SPU 117544/2018 o prodloužení termínu plnění, a to z důvodu dodatečné objednávky dat ČHMÚ potřebných pro přesnější výpočet transformace povodňové vlny navrhované nádrže. Na objednání dat se dohodl objednatel se zhotovitelem na jednání dne 2.3.2018.

Čl. II

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín plnění na 30.4.2018.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 22.3.2018
Objednatel:

V Praze dne 21.3.2018
Zhotovitel:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Jan Cihlář
ředitel divize 02
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.