

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ
Ve věcech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92, 627 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
V technických záležitostech je oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Telefon / e-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	x x x x x x x x x x
Číslo účtu:	x x x x x x x x x x
IČ:	26271044
DIČ:	CZ26271044
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném:	U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	x x x x x x x x x x

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 30. 3. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Zahnašovice (dále jen „smlouva“).
2. Označení účastníků smlouvy je opraveno tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. Zhotovitelem KoPÚ byly předloženy předávací protokoly, ve kterých jsou upraveny MJ dle skutečnosti. Na základě předávacích protokolů a následné fakturace, budou sníženy MJ u těchto etap: 3.1.1. – bodové pole, 3.1.3. – zjišťování hranic obvodů KoPÚ, zjišťování hranic pozemků neřešených dl §2 zákona, 3.1.5. – dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. vypracování PSZ, 3.2.1.2. – potřebné podélné a příčné řezy (liniové stavby), 3.2.1.3. - potřebné podélné profily a příčné řezy (vodohospodářské stavby), 3.2.2. – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
4. Výměra obvodu pozemkových úprav byla zjišťováním průběhu hranic v terénu a následným výpočtem opravného koeficientu snížena z původních 676 ha na 675 ha viz. technická zpráva.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na snížení počtu měrných jednotek dílčích fakturačních celků dle skutečné potřeby. Termíny ukončení jednotlivých etap uvedené ve smlouvě zůstávají beze změn.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedeného dílčího fakturačního celku upravuje takto:

- 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole – **40 MJ** (dle SOD 45 MJ)
- 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ – **129 MJ** (dle SOD 133 MJ)
Zjišťování hranic pozemků neřešených dl §2 zákona – **0 MJ** (dle SOD 6 MJ)
- 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – **475 MJ** (dle SOD 476 MJ)
- 3.2.1. Vypracování PSZ – **475 MJ** (dle SOD 476 MJ)
- 3.2.1.2. Potřebné podélné a příčné řezy (stavby) – **42 MJ** (dle SOD 45 MJ)
- 3.2.1.3. Potřebné podélné profily a příčné řezy (vodohospodářské stavby) – **0 MJ** (dle SOD 6 MJ)
- 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – **475 MJ** (dle SOD 476 MJ)
3. 3. Mapové dílo – **475 MJ** (dle SOD 476 MJ)

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6. 1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	860 430 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	904 650 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	133 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	60 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 958 080 Kč
DPH 21 %	411 197 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 369 277 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 30. 3. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

III.

1. Dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro oba objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je aktuální položkový výkaz činností.

Ve Zlíně dne 12. 3. 2018

Za objednatele č. 1:

Ve Zlíně dne 22. 3. 2018

Za objednatele č. 2:

Ing. Mlada Augustinová

Ing. Karel Chudárek

V Brně dne 14. 3. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Zdeněk Láska

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 1 - KoPÚ v k.ú. Zahnašovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 %)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 %)	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce							
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	500	20 000	5 000	15 000	30. 11. 2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	1 500	10 500	2 625	7 875	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	465	600	279 000	69 750	209 250	31. 12. 2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	11	1 200	13 200	3 300	9 900	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	129	2 400	309 600	77 400	232 200	30. 4. 2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	0	2 400	-	-	-	30. 4. 2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	0	-	-	-	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	476	130	61 880	15 470	46 410	31. 12. 2016
	Studie odtokových poměrů	ha	0		-	-	-	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	475	350	166 250	41 563	124 688	30. 6. 2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					860 430	215 108	645 323	30. 6. 2017
3.2.	Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	475	450	213 750	53 438	160 313	30. 11. 2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	63	500	31 500	7 875	23 625	
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	42	700	29 400	7 350	22 050	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	700	-	-	-	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	475	1 200	570 000	142 500	427 500	31. 10. 2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000	60 000	15 000	45 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					904 650	226 163	678 488	
3.3.	Mapové dílo	ha	475	280	133 000	33 250	99 750	do 3 měsíců nabytí PM 1. rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					133 000	33 250	99 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	600	60 000	15 000	45 000	nejpozději do 30. 9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					60 000	15 000	45 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	860 430	215 108	645 323
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	904 650	226 163	678 488
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	133 000	33 250	99 750
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	60 000	15 000	45 000
Celková cena bez DPH v Kč	1 958 080	489 520	1 468 560
DPH 21 % v Kč	411 197	102 799	308 398
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 369 277	592 319	1 776 958

Ve Zlíně dne 12. 3. 2018

Ve Zlíně dne 22. 3. 2018

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

.....
Ing. Mlada Augustinová

.....
Ing. Karel Chudárek

V Brně dne 14. 3. 2018

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Láska