

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11-2016-504201 ze dne 30. 12. 2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Hradiště**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj, tel. xxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, odborný referent Pobočky Plzeň tel. xxxxx
email: xxxxx

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň
zastoupený: jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx, xxxxx
Tel.: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: qzhp5bf
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
IČ: 29099323
DIČ: CZ29099323

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 24674.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová.
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Helena Krausová.

dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12. 3. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci navýšení/snížení rozsahu prací komplexní pozemkové úpravy **Horní Hradiště** ze dne 6. 3. 2018 se z důvodu navýšení/snížení měrných jednotek upravuje cena fakturačních celků **3.1.3. zjišťování hranic obvodů, geometrický plán pro stanovení obvodů a vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.1.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání a 3.3. Mapové dílo** takto:

KoPÚ Horní Hradiště	MJ dle Smlouvy o dílo			MJ navýšení/snížení	Vícepráce/Méněpráce		
	Počet MJ dle SoD	Cena za MJ	Původní cena bez DPH		Cena za MJ	Cena navýšení/snížení	Nová cena bez DPH
Fakturační celek 3.1.3.							
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ.	148	1 000	148 000	+1	1 000	1 000	149 000
Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	3	1 000	3 000	+19	1000	19 000	22 000
Fakturační celek 3.1.5.							
Dokumentace k soupisu nároků	400	300	120 000	-6	300	-1 800	118 200
Fakturační celek 3.2.1.							
Vypracování plánu společných zařízení	400	600	240 000	-6	600	-3 600	236 400
Fakturační celek 3.2.2.							
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	400	650	260 000	-6	650	-3 900	256 100
Fakturační celek 3.3.							
Mapové dílo	400	300	120 000	-6	300	-1 800	118 200

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Kopie výše jmenovaného zápisu je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán formou nepodstatné změny ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 6 ZVZ.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 27. 3. 2018

V Plzni dne 26. 3. 2018

Objednatel:

Ing. Jiří Papež
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel:

Ing. Helena Krausová
jednatel

Zápis

z jednání ve věci víceprací komplexní pozemkové úpravy **Horní Hradiště** za účasti zhotovitele - firmy POZEMKOVÉ ÚPRAVY s r.o., zastoupenou xxxxx a objednatele - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad, Pobočka Plzeň, sepsaný dne 28. 2. 2018 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Horní Hradiště došlo na základě šetření hranic pozemků k upřesnění délky obvodu pozemkové úpravy. U části etapy **3.1.3. zjišťování hranic obvodů, geometrický plán pro stanovení obvodů** a části etapy 3.1.3. **vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice** došlo k navýšení měrných jednotek. U etap **3.1.5. dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání a 3.3. Mapové dílo** došlo ke snížení měrných jednotek.
1MJ= 100 bm

Dílčí část	Původní rozsah MJ dle SoD	Změna v rozsahu MJ-podklad pro vypracování dodatku k SoD
3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodu KoPÚ	148	149
3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	3	22
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	400	394
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	400	394
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	400	394
3.3. Mapové dílo	400	394

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 11-2016-504201.**

Zápis zapsala: xxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za zhotovitele – xxxxx

KPÚ, Pobočka Plzeň – Ing. Václav Mazín, Ph.D

KPÚ, Pobočka Plzeň – xxxxx