

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 473-2016-508101 ze dne 11. 5. 2016

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jitka Fůsová, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	+ 420 727 956 872
E-mail :	Louny.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxxx
Telefon:	xxxxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxxxxxx
ID DS:	S85762s
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
ID DS:	S85762s
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět a účel dodatku smlouvy

pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves

- 1.1. Úprava termínu přípravných prací bodu 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z důvodu pozastavení prací v období od 21. 2. 2017 do 12. 2. 2018, kdy pobočka řešila duplicitní zápisy vlastnictví.
- 1.2. Úprava termínů Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.), návrhových prací bodů 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona a Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) v návaznosti na posun termínů bodu 3.1.6.
- 1.3. V návaznosti na výše uvedené se v příloze č. 1 upravují termíny u dílčích částí následovně:
 - 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z termínu 31. 3. 2018 na termín **30. 9. 2018.**
 - Přípravné práce celkem (3.1.1. – 3.1.6.) z termínu 31. 3. 2018 na termín **30. 9. 2018.**
 - 3.2.1. – 3.2.1.3. Vypracování plánu společných zařízení z termínu 30. 9. 2018 na termín **30. 11. 2018.**
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona z termínu 31. 3. 2019 na termín **30. 9. 2019.**
 - Návrhové práce celkem (3.2.1. – 3.2.3.) z termínu 31. 7. 2019 na termín **31. 1. 2020.**

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě ve znění dodatků č. 1 a 2 o dílo se nemění.

- 1.4. Dále je předmětem dodatku změna u zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Kde nahrazuje Ing. Martina Vrba pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 3 je nedílnou součástí smlouvy č. 473-2016-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v části katastrálního území Libčeves”.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Karel Vondráček
jednatel GEOREAL spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v části k. ú. Libčeves