

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitel KPÚ Ing. Vladimírem Maryškou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Vladimír Maryška, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. František Jaša, vedoucí Pobočky Třebíč Bc. Miroslava Dušková, KPÚ, Pobočka Třebíč
Adresa:	Fritzova 4260/4, Jihlava
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r. o.
Sídlo:	Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno-Židenice
Zastoupen:	Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Láska, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Buchmaier
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	4pq7xj6
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Brno
Číslo účtu:	
IČO:	
DIČ:	
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Brně, oddíl C, vložka 41159
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Tomáš Buchmaier, mobil

(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmětem smlouvy o dílo ze dne 18. 1. 2017 včetně dodatku č. 1 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Budkov. Tento dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem se mění článek VI. Cena za provedení díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že u ucelené části Návrhové práce,

FC 3.1.1.

Revize stávajícího bodového pole dojde k navýšení počtu měrných jednotek o 10 MJ.

1MJ = 1 bod; 1MJ = 800,-- Kč; Navýšení představuje částku + 8 000,-- Kč bez DPH.

FC 3.1.2.

Podobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty dojde se snížení počtu měrných jednotek o 136.

1 MJ = 1 ha; 1 MJ = 550,-- Kč; Snížení představuje částku - 74 800,-- Kč bez DPH.

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech dojde k navýšení počtu měrných jednotek o + 136.

1 MJ = 1 ha; 1 MJ = 800,-- Kč; Navýšení představuje částku + 108 800,-- Kč bez DPH.

Při revizi stávajícího bodového pole byla zjištěna potřeba navýšení o 10 MJ. Rozdíl vznikl při zpracování zadávací dokumentace, kdy nebyly započítány všechny body základního bodového pole. Při podrobném měření polohopisu v obvodu komplexní pozemkové úpravy v trvalých porostech došlo k navýšení o 136 MJ, neboť plochy trvalých porostů se nachází ve větší ploše, než předpokládala zadávací dokumentace. Zároveň došlo ke snížení o stejný počet měrných jednotek u podrobného měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty.

3. Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků a fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č. 2 nahrazuje přílohu ke smlouvě o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla bez DPH činí 5 098 620,-- Kč.

V Jihlavě dne: 27. 3. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška

ředitel KPÚ pro Kraj Vysočina

.....
Ing. Zdeněk Láška

jednatel společnosti GB-geodezie, spol. s r. o.

Příloha:

Příloha č. 2