



Dodatek č. 2

smlouvy o dílo č.j.: PÚ 17/2012 ze dne 6.9.2012

1. **ČR – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, pobočka Žďár nad Sázavou**, IČ:01312774, pod adresou Strojírenská 1208/12, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou 1, zastoupená Ing. _____, dále jen **objednatel**
2. **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**, IČ: 416 01 483, se sídlem Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno – Lesná, právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. C, vložce č. 2171, jednající jednatelem panem Ing. _____, dále jen **zhotovitel**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 6.9.2012 smlouvu o dílo č.j.: PÚ 17/2012 na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Březí nad Oslavou

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění do dneška neprovedených částí FC 1.4 a 1.6 dle SOD pro případné dořešení dodatečných požadavků vlastníků v průběhu zpracování návrhu nového uspořádání pozemků v rámci pozemkové úpravy.

FC 1.6 zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – vytyčení pozemků do 6.11.2015

FC 1.6 zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák. – stabilizace pl. zn. do 6.11.2015

FC 1.4 geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území do 6.2.2016

Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních. Smluvní strany s obsahem souhlasí

Ve Žďáře nad Sázavou dne 15. 5. 2014

Za objednatel:



V Brně dne 19. 5. 2014

Za AGROPROJEKT PSO s.r.o.:

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavičkova 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483