

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele: 449-2013-521201

a č. zhotovitele: 131015, uzavřené dne 12. 9. 2013

### PROVÁDĚCÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ V K.Ú. CAKOV, VČETNĚ AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA

#### Smluvní strany:

Objednatel:	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc</b>
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Fakturační adresa:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
zastoupený:	Ing. Jarmilou Tichou, vedoucí Pobočky Olomouc
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jarmila Tichá, vedoucí Pobočky Olomouc
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

#### a

Zhotovitel:	<b>GEOCENTRUM spol. s r.o.</b>
sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc
zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Tel.:	xxxxxxxxxxxxx
E-mail:	xxxxxxxxxxxxx
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

dále jen „zhotovitel“.

## Čl. I.

### Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 je rozdělení ceny za autorský dozor (dále jen „AD“):

- |   |                 |
|---|-----------------|
| <b>A. Zajištění obslužnosti osady „Svatá Voda“ – vedlejší polní cesty C21, C22, C23</b>   |                 |
| cena za AD bez DPH  | <b>5 000 Kč</b> |
| DPH 21%   | 1 050 Kč        |
| <b>Celková cena za AD včetně DPH</b>  | <b>6 050 Kč</b> |
| <b>B. Společná zařízení v lokalitě Křéby – hlavní polní cesta C2, vedlejší polní cesta C15, interakční prvky IP2, IP3, IP6, IP7, příkopy PŘ1, PŘ2, PŘ3, PŘ4, PŘ5, PŘ6, PŘ7, PŘ8, propustky P1, P2, P3, P4, P6, P9, poldr Křéby</b>      |                 |
| cena za AD bez DPH  | <b>5 000 Kč</b> |
| DPH 21%   | 1 050 Kč        |
| <b>Celková cena za AD včetně DPH</b>  | <b>6 050 Kč</b> |
| <b>C. Společná zařízení severního svahu, směrem na Bílsko - – hlavní polní cesta C5, vedlejší polní cesta C34, vedlejší polní cesta C42, interakční prvky IP13, IP14, IP18, příkopy PŘ11, PŘ12, PŘ13, PŘ14, propustky P13, P14, P15</b> |                 |
| cena za AD bez DPH  | <b>5 000 Kč</b> |
| DPH 21%   | 1 050 Kč        |
| <b>Celková cena za AD včetně DPH</b>  | <b>6 050 Kč</b> |

Odůvodnění:

Cena za autorský dozor dle uzavřené Smlouvy o dílo je z důvodu postupné realizace jednotlivých stavebních objektů rozdělena ve smyslu členění specifikace uvedené v citované smlouvě.

## Čl. II.

### Ostatní ustanovení

Mění se zastoupení objednatele a osoba oprávněná jednat ve smluvních věcech za objednatele na **Ing. Jarmila Tichá**.

## Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 449-2013-521201 a č. zhotovitele: 131015, uzavřená dne 12. 9. 2013 nemění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne: 12. 4. 2018

V Olomouci dne: 13. 4. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Jarmila Tichá  
vedoucí Pobočky Olomouc

.....  
p. Petr Liška  
jednatel GEOCENTRUM spol. s r.o.