

## Dodatek č. 4 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Bělov ze dne 18.9.2015  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Sídlo:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou krajského pozemkového úřadu
<b>IČ:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátcem DPH
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Realizující pobočka:</b>	Pobočka Zlín
<b>Sídlo pobočky:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>V technických záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>V tech. záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
dále jen „objednatel“	
<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupený:</b>	Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
<b>IČ:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>ID DS:</b>	784cctd
<b>Bankovní spojení:</b>	x x x x x x x x x x.
<b>Číslo účtu:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Společnost zapsaná v obch. rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171
<b>Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:</b>	Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
<b>V tech. záležitostech je oprávněn jednat:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Telefon / e-mail:</b>	x x x x x x x x x x
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ</b>	x x x x x x x x x x
<b>Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků</b>	x x x x x x x x x x
dále jen „zhotovitel“	

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18.9.2015 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) v k.ú. Bělov (dále jen „smlouva“), ve znění pozdějších dodatků.
2. Na jednání sboru zástupců vlastníků a na kontrolních dnech byl mimo jiné podrobně projednáván návrh potřeb zpřístupnění území a umístění polních cest. Na základě zjištění zhotovitele, že některé lokality v rámci obvodu pozemkových úprav vykazují známky ohrožení sesuvem – v místech, kde jsou navržena opatření pro zpřístupnění pozemků, bylo zpracovatelem přípisem ze dne 19. 1. 2018 navrženo doplnění předběžného inženýrsko – geologického průzkumu, a to sond do hl. 1m - navýšení o 7 MJ a sond do hl. 3m - navýšení o 3 MJ. Celkem je třeba v rámci položky FC 3.2.1.1 vyhotovit 12 sond do hl. 1m a 7 sond do hl. 3m. Pobočka Zlín vyslovila s návrhem zhotovitele souhlas a dopisem ze dne 26. 1. 2018 požádala KPÚ pro Zlínský kraj o změnu závazku ze smlouvy o dílo.

#### I.

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov, který je jako příloha nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.2.1.1. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m

*Počet MJ: 12*

Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m

*Počet MJ: 7*

#### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18.9.2015 zůstávají v platnosti beze změn.

#### III.

1. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku, zhotovitel převezme dodatek v jednom vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 26. 2. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

AGROPROJEKT PSO s. r. o.  
Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel

Příloha:

1. Položkový výkaz činností - KoPÚ v k.ú. Bělov