

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 590-2016-529101 ze dne 31.5.2016, na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vysoká Pec u Nejdku a Rudné (dále jen KoPÚ) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní, Staré Sedlo u Sokolova, Vysoká Pec u Nejdku, Rudné a Dražov s částmi v k.ú. Hlinky a Nové Kounice, uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“),

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský Kraj kraj
Sídlo:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Zastoupen:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Adresa:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
Telefon:	+420 727 956 747
E-mail :	kvary.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ 01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	
Sdružení:	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Zhotovitel (representant sdružení) :	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Zastoupen jednatelem:	Mgr. Barborou Salátovou, Ing. Helenou Krausovou
Sídlo:	Plachého 1558/40, 30100 Plzeň
IČO:	290 99 323
DIČ:	CZ29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674
	a
Zhotovitel (účastník sdružení) :	Ing. Helena Krausová
Sídlo:	Jiráskovo náměstí 274/31, 326 00 Plzeň-Východní Předměstí
IČO:	722 74 433
DIČ:	CZ7056022215
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, Mgr. Barbora Salátová

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Helena Krausová, xxx, xxx
Telefon:	420 xxx
E-mail:	xxx
ID DS	qzhp5bf
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Helena Krausová

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 590-2016-529101 v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. Smlouvy o dílo.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

1.1. Změna termínu dokončení fakturačního celku

Termín ukončení níže uvedených ucelených částí a fakturačních celků uvedených v Příloze č. 1 ke smlouvě o dílo č. 590-2016-529101 se mění následovně:

KoPÚ v k.ú Vysoká Pec

Hlavní celek / dílčí část		Původní termín	Navržený termín
3.1.5	Vypracování Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	do 24 měsíců od podpisu smlouvy o dílo	31.7.2018

KoPÚ v k.ú. Rudné

Hlavní celek / dílčí část		Původní termín	Navržený termín
3.1.5	Vypracování Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	do 24 měsíců od podpisu smlouvy o dílo	31.7.2018

1.2. Zdůvodnění:

Důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě je účast osoby oprávněné jednat ve věcech technických za zhotovitele, včetně dalších klíčových zaměstnanců zhotovitele na dopravní nehodě, kdy odstranění zdravotních následků je spojeno s pracovní neschopností těchto osob.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Přílohou Dodatku č. 2 je Záznam o dopravní nehodě Policie České republiky ze dne 7.2.2018.
- 2.2. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.

- 2.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.6. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 16. 4. 2018

V Plzni dne 10. 4. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Ing Helena Krausová
za sdružení POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.