

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 669-2017-508101 ze dne 1. 6. 2017

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel KPÚ pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Bc. Věra Fibichová, vrchní referent, KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Pražská 765, 440 01 Louny
Telefon:	+ 420 727 927 474
E-mail :	v.fibichova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s.r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	xxxxxxxx / xxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxx
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	xxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxx
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „smlouva“).

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

1.1. Úprava ceny a rozsahu a díla na základě určení obvodu pozemkových úprav – „méněpráce“

V článku VI. odst. 6.1. Rekapitulace ceny se ceny upravují následovně:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	855 900 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	854 600 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	177 000 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	175 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 062 500 Kč
DPH 21%	433 125 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 495 625 Kč

1.2. V příloze č. 1 SOD se snižuje počet měrných jednotek a cena v části:

1.2.1. Přípravné práce

V bodě 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. se snižuje počet měrných jednotek z původních 66 MJ na **65 MJ** a cena 181 500 Kč bez DPH na cenu **178 750 Kč bez DPH**.

1.2.2. Rekapitulace hlavních fakturačních celků

V bodě 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč se snižuje cena z částky 858 650 Kč na částku **855 900 Kč**.

Celková cena bez DPH v Kč se snižuje z částky 2 065 250 Kč na částku **2 062 500 Kč**.

DPH 21 % v Kč se snižuje z částky 433 703 Kč na částku **433 125 Kč**.

Celková cena díla včetně DPH v Kč se snižuje z částky 2 498 953 Kč na částku **2 495 625 Kč**.

Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění.

1.3. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 01.02.2018. Pana Ing. Pavla Pojera nahrazuje pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy č. 669-2017-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra”.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.1. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Petr Kubů, jednatel
AGROPLAN, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností