

Dodatek č. 3**ke smlouvě o dílo č. 1214-2015-508101 ze dne 6. 11. 2015**

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Fakturační adresa	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 01312774
Zastoupený:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx, odborný rada KPÚ pro Ústecký kraj, Pobočka Louny
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	xxxxxxx@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s.r.o.
Sídlo:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martin Vondráček, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxxxxx
Telefon:	XXXXXXXXXXXXX / XXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXX
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXX
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni. Oddíl C, vložka 1442

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo pro zpracování návrhu KoPÚ s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří.

Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava termínů hlavního celku 3.2. Návrhové práce:
 - 1.1.1. **bod 3.2.1** Vypracování plánu společných zařízení se upravuje z termínu 30. 4. 2018 na termín **30. 9. 2018**
 - 1.1.2. **bod 3.2.1.1.** Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření se upravuje z termínu 30. 4. 2018 na termín **30. 9. 2018.**
 - 1.1.3. **bod 3.2.1.2.** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, **bod 3.2.1.3.** Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, **bod 3.2.1.4.** Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se upravuje z termínu 30. 4. 2018 na termín **30. 9. 2018.**
 - 1.2. Důvodem změny termínů je doplnění plánu společných zařízení o provedení geologických sond pro vyhotovení předběžného inženýrsko-geologického průzkumu na základě požadavku RDK ze dne 7. 3. 2018. Termín pro dokončení etapy plánu společných zařízení je stanoven s ohledem na termín veřejného jednání zastupitelstva Města Postoloprty, na kterém bude možno předložit plán společných zařízení ke schválení.
- Ostatní ujednání a termíny původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 se nemění.
- 1.3. Změna zástupce objednatele z důvodu změny v personálním obsazení na postu ředitele KPÚ pro Ústecký kraj, platná od 1. 2. 2018. Ing. Martina Vrba nahrazuje pan PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1214-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Ing. Karel Vondráček, jednatel
Georeal spol. s r.o.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností – KoPÚ v k. ú. Strkovice a části k.ú. Hradiště nad Ohří