

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k. ú. Strkovice a části k. ú. Hradiště nad Ohří - Dodatek č. 3

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0			31.3.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	430	800	344 000	31.3.2017
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	430	150	64 500	31.3.2017
	Vodohospodářská studie	ha	1882	50	94 100	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	172	1 250	215 000	31.5.2017
3.1.2005	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	4	2 500	10 000	31.5.2017
3.1.6.	Rekonstrukce přídělů	ha	280	170	47 600	30.9.2017
3.1.7.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	431	260	112 060	31.1.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					887 260	31.1.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	431	440	189 640	30.9.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100bm	15	400	6 000	30.9.2018
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	5	800	4 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	62	800	49 600	30.9.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	200	26 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné příčné profily vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	95	250	23 750	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	431	950	409 450	31.1.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	3 000	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					714 440	31.5.2019
3.3	Mapové dílo	ha	431	450	193 950	do 3 měsíců od nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					193 950	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s § 87 až § 92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	250	420	105 000	30.10.2019
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					105 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	887 260 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	714 440 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	193 950 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	105 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 900 650 Kč
DPH 21% v Kč	399 137 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 299 787 Kč

V Teplicích dne

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

.....
Ing. Karel Vondráček, jednatel