

Příloha dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č 1300-2015-505101 KoPÚ Štěkeň

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	115	1 000	115 000	25.4.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	556	500	278 000	24.6.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	22	800	17 600	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	851	150	127 650	24.6.2016
	Vodohospodářská studie	ha	908	100	90 800	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	305	1 000	305 000	30.11.2018
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	374	850	317 900	30.11.2018
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	864	250	216 000	30.11.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 481 950</b>	<b>30.11.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	862	400	344 800	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	35	500	17 500	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	4	4 000	16 000	
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	578	100	57 800	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	35	500	17 500	
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	9	1 000	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	587	700	410 900	30.11.2019
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	7 000	14 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>887 500</b>	<b>31.1.2020</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	864	<b>200</b>	172 800 do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>172 800</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	900	<b>400</b>	360 000 nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				<b>360 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>					
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					<b>1 481 950 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					<b>887 500 Kč</b>
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					<b>172 800 Kč</b>
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč					<b>360 000 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 902 250 Kč</b>
DPH 21% v Kč					609 473 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>3 511 723 Kč</b>

V ..... dne .....

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc,  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Ing. Helena Krausová