

č. objednatele: 192-2013-514204/7

č. zhotovitele:

DODATEK č. 7 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Říčky v Orlických horách

Na základě závěrů z kontrolního dne konaného ve středu dne 18. 4. 2018 (viz. zápis) se uzavírá tento dodatek ke smlouvě o dílo.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Dusil
Ing. Karel Káda
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
IČ/DIČ 01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a AGROPLAN, spol. s r.o.
Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení ALINEX, s.r.o.
Adresa: Elišky Přemyslovny 401, 156 00 Praha 5
Kontaktní adresa: Mánesova 75, 120 00 Praha 2
Zastoupený: doc. Ing. Jiřím Němcem, CSc.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libuše Pražáková
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
IČ/DIČ: 48114723/CZ48114723
Telefon/fax xxxx
E-mail: xxxx
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod č. C 16636

Člen sdružení č. 2 AGROPLAN, spol. s r.o.
Adresa: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený: Ing. Janou Švábovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
IČ/DIČ: 48110141/CZ48110141
Telefon/fax xxxx
E-mail: xxxx

Čl. I. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění bod 3. „Čl.V. Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto:

1. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce: **do 04.07.2018.**
Tento termín platí i pro podřazené dílčí fakturační celky.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 26.4.2018

V Praze dne 24.4.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.

.....
doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
jednatel reprezentanta sdružení