

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo (číslo objednatele: 1-2016-529101) uzavřené dne 6. 1. 2016 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2017 (dále jen „Smlouva“).

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774

zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
tel.: +420 355 311 717
e-mail: karlovarsky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vratislav Vaigelt
vedoucí Pobočky Cheb

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb

Tel.: +420 601 584 053

E-mail: cheb.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.

sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň

zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel
Ing. Karel Vondráček, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXX

ID DS: XXXXXXXX

Bankovní spojení: XXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXX

IČ: 405 27 514

DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Vladimíra Vondráčková

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Karel Vondráček

dále jen „zhotovitel“.

V souladu s ustanovením Čl. XII. bodu 12.3. a Čl. VI bodu 6.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.

Čl. I Vymezení rozsahu změn

1) Změna Přílohy ke Smlouvě

Na základě stanovení skutečně zpracovaného počtu měrných jednotek u dílčích fakturačních celků „3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák.“ došlo ke snížení počtu měrných jednotek v souvislosti a tím i ceny u dílčích fakturačních celků 3.1.3., 3.1.5., 3.2.1, 3.2.2. a 3.3.

Příloha ke Smlouvě o dílo se mění následovně:

Původní znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100bm	120	1 350	162 000
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	55	1 100	60 500
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	0	0	0
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	200	300	60 000
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					547 500
3.2.	Návrhové práce				
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	195	600	117 000
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	195	900	175 500
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					330 500
3.3.	Mapové dílo	ha	200	600	120 000
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					120 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	547 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	330 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	120 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	211 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 209 500 Kč
DPH 21% v Kč	253 995 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 463 495 Kč

Nové znění:

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.1.	Přípravné práce				
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100bm	120	1 350	162 000
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100bm	50	1 100	55 000
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100bm	0	0	0
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	195	300	58 500
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					540 500
3.2.	Návrhové práce				
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	193	600	115 800
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	193	900	173 700
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					327 500
3.3.	Mapové dílo	ha	195	600	117 000
Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					117 000

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	540 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	327 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	117 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	211 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 196 500 Kč
DPH 21% v Kč	251 265 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 447 765 Kč

Ostatní údaje uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo zůstávají beze změny.

2) Změna článku VI. bodu 6.1. Smlouvy

V souvislosti se změnou Přílohy dochází ke změně čl. VI. bodu 6.1 Smlouvy následovně:

Původní znění:

1 Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	547 500 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	330 500 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	120 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	211 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 209 500 Kč
DPH 21%	253 995 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 463 495 Kč

Nové znění:

1 Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.5.) bez DPH	540 500 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	327 500 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	117 000 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	211 500 Kč
Celková cena bez DPH	1 196 500 Kč
DPH 21%	251 265 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	1 447 765 Kč

Ostatní ustanovení článku VI. zůstávají beze změn.

Čl. 2.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani pod nátlakem.
2. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má platnost originálu.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Ta ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.

V Karlových Varech dne 2. 5. 2018

V Plzni dne 25. 4. 2018

.....
za objednatele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

.....
za zhotovitele:

Martin Vondráček, jednatel
GEOREAL spol. s r.o.