

DODATEK č. 1 smlouvy o dílo

uzavřené dne 27. 10. 2017
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Sukolom

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Adresa:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Telefon:	xxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx
E-mail :	xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
Číslo účtu:	xxxxxxxxxx
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost 1.Geo-Geošrafo
První společník (reprezentant společnosti):	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov IČO: 01573161 DIČ: CZ01573161
Druhý společník (účastník společnosti):	GEOŠRAFO, s.r.o. Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové IČO: 64793036 DIČ: CZ64793036
Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná:	Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.
Korespondenční adresa:	1. Geo, spol. s r.o. Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	mn8tgr2
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXX
IČO:	01573161
DIČ:	CZ 01573161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Brno, oddíl C, vložka 78662

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **nepodstatná změna závazku ze smlouvy**, kterou se mění hodnota závazku, a to **navýšení počtu měrných jednotek a původní hodnoty závazku** dle smlouvy o dílo u níže uvedených dílčích částí.

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Původní počet MJ	Původní cena bez DPH celkem v Kč	Počet MJ po změně	Cena bez DPH celkem v Kč po změně
3.4.	Přípravné práce					
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	420	462 000	434	477 400
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	5	17 500	6	21 000
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	409	89 980	424	93 280
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	425	148 750	440	154 000

Celková hodnota změn: 27 450,- Kč bez DPH. O tuto cenu bude původní cena díla navýšena.

Odůvodnění

V průběhu zpracování podrobného měření polohopisu komplexních pozemkových úprav bylo zjištěno, že původně stanovené měrné jednotky nereflektují rozšíření obvodu o část k.ú. Uničov a k.ú. Nová Dědina u Uničova.

Výše uvedená změna počtu měrných jednotek představuje nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Článek II. Cena za provedení díla

Cena za provedení díla uvedená v Čl. VI., bodu 6.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 455 480,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	971 350,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	221 000,- Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	90 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 737 830,- Kč
DPH 21%	574 944,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 312 774,- Kč

Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo číslo objednatele: 1391-2017-521101 a č. zhotovitele: 2017_10009_360, uzavřená dne 27. 10. 2017, nemění.
2. Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

-
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Olomouci

V Prostějově

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Olomoucký kraj

Ing. Martin Holinka
jednatel společnosti 1.Geo, spol. s r.o.

Příloha

Položkový výkaz činností – KoPÚ Dolní Sukolom