

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Všchlapy u Zabušan

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	28	1 050	29 400	30.11.2018
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	3	1 850	5 550	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	402	1 050	422 100	15.2.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	34	1 750	59 500	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	161	3 900	627 900	30.8.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	24	4 500	108 000	30.8.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	5 500	33 000	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	436	400	174 400	30.10.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	436	400	174 400	30.12.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 634 250	3.3.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	436	950	414 200	15.11.2020
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	9	950	8 550	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	65	550	35 750	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	850	3 400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	434	440	190 960	15.5.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	7 500	15 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					667 860	
3.6.	Mapové dílo	ha	436	725	316 100	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					316 100	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 634 250 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	667 860 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	316 100 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 618 210 Kč
DPH 21% v Kč	549 824 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 168 034 Kč

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.

.....
 PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
 ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

.....
 Ing. Zbyněk Řezník
 jednatel, Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.