

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo č. 478-2016-504101 ze dne 27.04.2016 (dále jen „smlouva“) spočívající ve zhotovení stavby, která byla soutěžena pod původním názvem zakázky „Realizace opravy mostu v k. ú. Přívozec“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Sídlo: náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj

IČO: 013 12 774

a

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejovice

Zastoupený: Jiří Slavík a Jana Šlaufová (oba společně na základě plné moci)

V technických záležitostech oprávněn jednat: Petr Myslivec

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 480 35 599/CZ480 35 599

(společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032)

II. Předmět dodatku č. 4

Předmětem dodatku č. 4 ke smlouvě č. 478-2016-504101 je změna Čl. III Termíny plnění, bodu 3.1, kde dochází k úpravě termínů k provedení díla. Změna termínů uvedených v Dodatku č. 3 je způsobena tím, že Objednatel doposud neobdržel pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení od Městského úřadu Horšovský Týn, odbor výstavby a územního plánování, který jako speciální stavební úřad pochybil, když neprovedl územní řízení a nevydal územní rozhodnutí o umístění stavby. Nové termíny pro provedení díla se upravují takto v souladu s Čl. III Termíny plnění, bodu 3.1 smlouvy č. 478-2016-504101:

Termíny uvedené v Dodatku č. 3:

Termín předání a převzetí staveniště: 13.06.2018

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

Termín zahájení stavebních prací: 21.06.2018

Termín dokončení stavebních prací: 15.11.2018

Termín předání a převzetí díla 30.11.2018

Nové termíny:

Termín předání a převzetí staveniště: 16.04.2019

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací)

Termín zahájení stavebních prací: 24.04.2019

Termín dokončení stavebních prací: 17.10.2019

Termín předání a převzetí díla 31.10.2019

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 4 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01. 07. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Plzni dne 04. 05. 2018

V Ejpovicích dne 19. 04. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Jiří Slavík Jana Šlaufová
SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby
se sídlem: ZÁPAD Zemská 259, 337 01 Ejpovice,
IČO: 480 35 599 CZ48035599
DIČ: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl O, vložka 8032
Registrovaná: Přemyslem Holmíkem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby ZÁPAD
Zastoupená: nar. xxx, bytem xxx

uděluje tímto

panu Jiřímu Slavíkovi - nar. xxx, bytem xxx, paní Janě Šlaufové - nar. xxx, bytem xxx

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, k podávání žádostí o uzavírky apod.), a to do výše bez platné DPH:

5 mil. Kč (slovy: pětimiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí oba zmocněnci své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předání nabídky, účasti při otevírání obálek, případně k elektronickému podání nabídky včetně podpisu nabídky svým elektronickým podpisem nebo k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzení a hodnocení nabídek a pořízení jejího popisu.

Tato plná moc je platná do 31.03.2019

V Ejpovicích dne 10. dubna 2018

Zmocnitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

.....
Přemysl Holmík
vedoucí odštěpného závodu

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:

.....
Jiří Slavík

.....
Jana Šlaufová