

Položkový výkaz činností - Příloha č. 2 k dodatku 2 - JPÚ Popice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	0		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0		0	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty i v trvalých porostech	ha	2	<b>3 000</b>	6 000	30.10.2016
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	<b>2 000</b>	20 000	30.10.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice <b>6), 7)</b>	100 bm	0		0	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	2	<b>3 000</b>	6 000	30.10.2016
	Studie odtokových poměrů <b>2), 6)</b>	ha	0		0	
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	2	<b>3 000</b>	6 000	30.10.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					38 000	
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	0		0	28.2.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty <b>2)</b>	ha	0		0	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <b>2)</b>	100 bm	0		0	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami <b>2)</b>	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	2	<b>8 000</b>	16 000	<b>31.5.2017</b>
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	<b>2 000</b>	6 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					22 000	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	2	4 000	8 000	do 5 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					8 000	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM <b>2)</b></b>	100 bm	6	<b>800</b>	4 800	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce, v němž došlo k zápisu JPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					4 800	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	38 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	22 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	8 000 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	4 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>72 800 Kč</b>
DPH 21% v Kč	15 288 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>88 088 Kč</b>

V Břeclavi dne 29.9.2016

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....

.....

Ing. Josef haar

Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor Sedláček

vedoucí pobočky

jednatelé