

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 309-2016-523203

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Břeclav

sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: Ing. Josefem Haarem, vedoucím pobočky
tel.: xxx
e-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Zdeňka Trumpešová, referentka pobočky (Bořetice)
Tel. / Fax: xxx
E-mail: z.trumpesova@spucr.cz

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky (Popice)
Tel. / Fax: xxx
E-mail: l.tuckova1@spucr.cz

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: jednatelem Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 63470985
DIČ: CZ 63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Brno, vložka C, oddíl 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Aleš Tůma
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
JPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Libor Sedláček

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu změny počtu měrných jednotek (víceprací i méněprací) po skutečném zaměření obvodů jednoduchých pozemkových úprav a jeho úprav na změně smlouvy o dílo u JPÚ Bořetice u přípravných, návrhových prací a mapového díla a U JPÚ Popice u přípravných prací tak, jak je uvedeno v přílohách č. 1 ke smlouvě o dílo pro JPÚ Bořetice a JPÚ Popice.

Čl. II.

V souvislosti s výše uvedeným se mění článek VI. Cena za provedení díla následovně:

Čl. VI.**Cena za provedení díla**

Rekapitulace ceny:

JPÚ Žleby-Kopečky v k.ú. Bořetice

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	92 800,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	65 900,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	5 000,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	21 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	184 700,00 Kč
DPH 21%	38 787,00 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	223 487,00 Kč

JPÚ Nad rybníkem v k.ú. Popice

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	20 000,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	22 000,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	8 000,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	4 800,00 Kč
Celková cena bez DPH	54 800,00 Kč
DPH 21%	11 508,00 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	66 308,00 Kč

Celková cena díla (JPÚ Bořetice + JPÚ Popice)

Celková cena díla bez DPH	239 500,00 Kč
DPH 21%	50 295,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	289759,00 Kč

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nich objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne 25.11.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Josef Haar
Vedoucí pobočky Břeclav

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Přílohy:

- 1) Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - Soupis činností pro JPÚ Žleby – Kopečky v k. ú. Bořetice
- 2) Příloha k dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo - Soupis činností pro JPÚ Nad rybníkem v k. ú. Popice