

DODATEK č. 4

KE SMLouvĚ O DíLO č. 309-2016-523203

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka
Břeclav

sídlo: Náměstí T.G.Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav

fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov

zastoupený: Ing. Pavlem Zajíčkem, vedoucím pobočky
tel.: xxx
e-mail: breclav.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: Zdeňka Trumpešová, referentka pobočky (Bořetice)
Tel. / Fax xxx
E-mail: z.trumpesova@spucr.cz

v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Lenka Tučková, referentka pobočky (Popice)
Tel. / Fax xxx
E-mail: l.tuckova1@spucr.cz

Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: EKOS T, spol. s r.o.
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: jednatelem Alešem Tůmou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 63470985
DIČ: CZ 63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS Brno, vložka C, oddíl 19 972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: Ing. Aleš Tůma
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
JPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Libor Sedláček

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly z důvodu menšího počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.2.1.2. u JPÚ Žleby-Kopečky v k.ú. Bořetice u Hustopečí na změně smlouvy o dílo a přílohy - soupis činností pro JPÚ Žleby -Kopečky v k.ú. Bořetice u Hustopečí následovně:

FC 3.2.1.2. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stavební plochy záboru půdy stavbami:

skutečný počet MJ - 3 MJ (cena 1 MJ 500 Kč) - celková cena 1 500 Kč bez DPH

(původně 15 MJ – cena 7 500 Kč bez DPH, snížení ceny díla o 6000 Kč bez DPH)

Čl. II.

V souvislosti s výše uvedeným se mění článek VI. Cena za provedení díla následovně:

Čl. VI.**Cena za provedení díla**

Rekapitulace ceny:

JPÚ Žleby-Kopečky v k.ú. Bořetice

1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	100 300,00 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	59 900,00 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	5 000,00 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	21 000,00 Kč
Celková cena bez DPH	186 200,00,Kč
DPH 21%	39 102,00 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	225 302,00 Kč

Cena za JPÚ Popice se nemění.

Celková cena díla (JPÚ Bořetice + JPÚ Popice)

Celková cena díla bez DPH	241 000,00 Kč
DPH 21%	50 610,00 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	291 610,00 Kč

Příloha č. 1 k SOD se nahrazuje Přílohou č. 1 k dodatku č. 4.

Čl. III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Dodatek se vyhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

V Břeclavi dne 27.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Zajíček
Vedoucí pobočky Břeclav

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel

Přílohy:

- 1) Příloha č. 1 k dodatku **č.4** ke Smlouvě o dílo - Soupis činností pro JPÚ Žleby - Kopečky v k. ú. Bořetice