

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele : 837-2012-130728, č. zhotovitele: 21/2011 ze dne 11.5.2012 na
vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělu
v katastrálním území Horní Sekyřany, okres Plzeň - sever

Smluvní strany:

Objednatel: **Státní pozemkový úřad**
 Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
 Sídlo: **Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň**
 Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem**
 IČ: **01312774**

Konečný objednatel: **Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**
 Pobočka Plzeň
 Sídlo: **Nerudova 35, 301 00 Plzeň**
 Zastoupený: **Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., vedoucím pobočky**
 Bankovní spojení: xxxxxx
 Číslo účtu: xxxxxx

 / dále jen objednatel /

Zhotovitel: **Sdružení Ing. Václav Kellner – zeměměřičská, projektová, inženýrská**
 kancelář a Traval s.r.o.
 Sídlo: xxxxxx/ Čechova 395/59, České Budějovice, 370 01
 IČ: 11393807/26055518, DIČ: CZ 500304061/CZ 26085518

 / dále jen zhotovitel /

se dohodly v souladu s ust. čl. XI. bodu 4. smlouvy o dílo takto:

na základě zápisu z jednání ve věci méněslužeb u komplexní pozemkové úpravy **v k.ú. Horní Sekyřany** ze dne 5.9.2016 dojde k novému určení výměry vytyčovaných pozemků na základě zájmu vlastníků o vytyčení a zaslaných vyplněných žádosti o vytyčení. Původní rozsah ha se mění z 50 na 30, a proto se upravuje cena fakturačního celku **3.1**. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků, a to na částku 36. 000,-Kč bez DPH.

Kopie výše jmenovaného zápisu ze dne 5.9.2016 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Plzni dne: 5.9.2016

Objednatel:
Ing. Václav Mazín, Ph.D.
vedoucí Pobočky Plzeň

Zhotovitel:
Sdružení Ing. Václav Kellner
zeměměřičská, projektová, inženýrská
kancelář a TRAVAL s.r.o.

Zápis

z jednání ve věci méněslužeb komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Sekyřany za účasti zhotovitele – firmy Sdružení Ing. Václav Kellner, zeměměřická, projektová, inženýrská kancelář a TRAVAL s.r.o., a objednatele – Krajského pozemkového úřadu, Pobočka Plzeň, zastoupeného xxxxxx, sepsaný dne 5.9.2016 v sídle Pobočky Plzeň, Nerudova 35, Plzeň.

Účastníci jednání se dohodli na následujícím:

Při zpracování komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Horní Sekyřany byl vlastníkům pozemků s rozhodnutím o schválení návrhu zaslán formulář žádosti o vytyčení a označení hranic nově navržených pozemků. Na základě zájmu vlastníků o vytyčení pozemků a zasláné vyplněné žádosti o vytyčení došlo k novému určení výměry vytyčovaných pozemků.

Změny počtu měrných jednotek MJ (ha) KoPÚ Horní Sekyřany:

etapa	původní rozsah MJ dle SoD (ha)	změna v rozsahu MJ – podklad pro vypracování dodatku k SoD (ha)
3.2. Vytyčení a zaměření nových pozemků	50	30

Na základě těchto skutečností bude zpracován **dodatek ke smlouvě o dílo č. 837-2012-130728 ze dne 11.5.2012.**

Zápis zapsala: xxxxxx

Účastníci jednání po přečtení tohoto zápisu prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, že s jeho zněním souhlasí, a na důkaz souhlasu s ním a s jeho zněním připojují své níže uvedené podpisy.

Za Pobočku Plzeň :

Za zpracovatele: Sdružení Ing. Kellner,
zeměměřická, projektová, inženýrská
kancelář a TRAVAL s.r.o

.....
xxxxxx
referentka Pobočky Plzeň

.....
Ing. Václav Kellner