

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo dodatek č.2 - KoPÚ v k.ú. Přelovice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	1 500	33 000	30.09.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	2 500	12 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	268	1 000	268 000	30.09.2017
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně stabilizace	100 bm	5	3 000	15 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	93	3 000	279 000	28.02.2018
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	3	3 000	9 000	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	7	5 000	35 000	31.03.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	275	300	82 500	31.03.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	275	300	82 500	30.05.2018
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					816 500	30.05.2018
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	275	800	220 000	30.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	4	2 000	8 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	400	20 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	3 000	9 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	275	800	220 000	31.8.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					487 000	
3.3	Mapové dílo	ha	275	450	123 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					123 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	1 800	54 000	30.9.2020
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					54 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	816 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	487 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	123 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	54 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 481 250 Kč
DPH 21% v Kč	311 063 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 792 313 Kč

V Pardubicích dne 30.5.2018

V Pardubicích dne 30.5.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

.....

Ing. Zbyněk Pilař
jednatel