

**Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)
(dále jen „smlouva“)**

uzavřená
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí Pobočky Znojmo
tel.: xxx
sídlo pobočky: náměstí Armády 1213/8, 669 02 Znojmo
e-mail pobočky: xxx
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 01312774 / CZ01312774 (není plátcem DPH)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
zastoupený: xxx, ředitelem oblasti Jih
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, manažer regionu
tel./fax: xxx
e-mail: xxx
bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
IČO/DIČ: 26177005/CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

V souladu s ustanovením Čl. XVIII bodu 3 smlouvy o dílo na zhotovení stavby **Polní cesta CP2 v k.ú. Velký Karlov** (dále jen „smlouva“) se smluvní strany dohodly na změně ustanovení této smlouvy.

Z důvodu administrace vzniklých méněprací v souvislosti s prováděním vrstev šterkodrti na stavbě se smluvní strany dohodly změně ustanovení Čl. V bodu 7 písm. e) smlouvy, a to tak, že původní **termín plnění** uzlového bodu e) „dokončení šterkodrtě“ do 31. 5. 2018 bude nahrazen termínem do **30. 6. 2018**.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 2-2018-523101 ze dne 3. 1. 2018 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Brně dne 30. 5. 2018

.....

Ing. Jan Ševčík

ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....

xxx

ředitel oblasti Jih, COLAS CZ, a.s.
na základě plné moci

V z. JUDr. Jarmila Báčová