

DODATEK č. 1

k příkazní smlouvě č. 9/2018/504203

o obstarání záležitostí příkazce při realizaci výstavby – rekonstrukci polní cesty RCH 1 v k.ú.

Horažďovice

uzavřené dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“)

Příkazce:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Pobočka Klatovy**

zastoupený:

Ing. Zbyňkem Weberem, vedoucím Pobočky Klatovy

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zbyněk Weber, vedoucí Pobočky Klatovy

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

email: xxxxxx, tel. xxxxxx

xxxxxx

email: xxxxxx, tel. xxxxxx

Adresa:

Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy

Tel.:

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „příkazce“)

a

Příkazník:

NDCON s.r.o.

Sídlo:

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Zastoupený:

Ing. Robert Michek, jednatel

IČO:

64939511

DIČ:

CZ64939511

Zápis v živnostenském rejstříku:

Městská část Praha 1

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

Telefon/fax:

xxxxxx

e-mail:

xxxxxx

ID DS:

uagdcaa

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen „příkazník“)

V souladu s ustanovením článku VIII. a článku X. odstavce 10.7. Příkazní smlouvy, uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 9/2018/504203, kterým dochází ke změně čl. II Rozsah a obsah předmětu plnění, odstavce 2.2..

Čl. I

Změna rozsahu a obsahu předmětu plnění

- 1.1 Z důvodu nepřidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2018 na realizaci stavby „Výstavba – rekonstrukce polní cesty RCH 1 v k.ú. Horažďovice“ se předpokládá doba realizace stavby a tím i činnost technického dozoru stavebníka přesouvá na rok 2019. Konkrétní termín zahájení činnosti technického dozoru stavebníka bude upraven, v souvislosti se zahájením stavebních prací po přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu pro rok 2019, dodatkem č. 2 k příkazní smlouvě.

Čl. II

Ujednání všeobecná a závěrečná

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 2.2 SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené ve smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 2.4 Tento dodatek je sepsána ve 4 vyhotoveních, ze kterých každá smluvní strana po jejím podpisu obdrží 2 vyhotovení.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Klatovech dne 30. 05. 2018

V Praze dne 31. 05. 2018

Ing. Zbyněk Weber
vedoucí Pobočky Klatovy
Státní pozemkový úřad
(příkazce)

Ing. Robert Michek
jednatel
NDCON s.r.o.
(příkazník)