

č. objednatele: 185-2013-514204/10
č. zhotovitele: 21/2013

DODATEK č. 10 KE SMLouvĚ O DíLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Vamberk, Peklo nad Zdobnicí a částech katastrálních území Merklovice a Roveň u Rychnova nad Kněžnou

Tento dodatek se uzavírá na základě posouzení žádosti zhotovitele o prodloužení termínu č.j. SPU 234028/2018. SPÚ – Pobočka Rychnov nad Kněžnou posoudila žádost zhotovitele jako opodstatněnou, neboť se sama začátkem května 2018 na shánění podkladů a jednáních ohledně kanalizace v lokalitě Bačinka podílela. Kanalizace byla vybudována na jaře 2018 a skutečné provedení bylo zaměřeno až 5.5.2018. Kanalizace je vedena cíleně po původních pozemcích Města Vamberka. Návrh KoPÚ je třeba na základě jednání s Městem Vamberk dne 9.5.2018 upravit v tom smyslu, aby tomu tak bylo i v návrhu KoPÚ. Je v zájmu pobočky, aby odevzdaná dokumentace obsahovala i tyto nejnovější změny.

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l :

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad
pro Královéhradecký kraj
Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320
516 01 Rychnov nad Kněžnou

Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová
vedoucí pobočky Rychnov n. Kn.

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxxxxxxxxx

IČ/DIČ

01312774/CZ01312774

a

Z h o t o v i t e l :

Sdružení firem ALINEX, s.r.o. a Agroplán, s.r.o.

Člen sdružení č. 1 – reprezentant sdružení ALINEX, s.r.o.

Adresa:

Elišky Přemyslovny 401,156 00 Praha 5

Kontaktní adresa:

Mánesova 75, 120 00 Praha 2

Zastoupený:

xxxxxxxxxxxxx.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:xxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxx

Číslo účtu:

xxxxxx

IČ/DIČ:

48114723/CZ48114723

Telefon/fax

xxxxxx

E-mail:

xxxxxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze
pod č. C 16636

Člen sdružení č. 2

AGROPLAN, spol. s r.o.

Adresa:

Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

Zastoupený:

XXXXXXXXXXXXX

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX

Bankovní spojení:

XXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXX

IČ/DIČ:

48110141/CZ48110141

Telefon/fax

XXXXXX

E-mail:

XXXXXX

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze
pod č. C 16154

Čl. I.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění

„Čl. V Čas a místo předání díla“ smlouvy o dílo takto:

4. Termín ukončení hlavního fakturačního celku Návrhové práce do **31.7.2018**

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a po jednom zhotovitelé.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Objednatel i zhotovitelé prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Rychnově nad Kněžnou dne 24.5.2018

V Praze dne 17.5.2018

Z a o b j e d n a t e l e:

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXX
jednatel reprezentanta sdružení