

# Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	ČR – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina Pobočka Třebíč
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	vedoucím pobočky, KPÚ pro Kraj Vysočina, Pobočka Třebíč
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. František Jaša - Vedoucí Pobočky Třebíč
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Svobodová Marcela
<b>Adresa:</b>	Bráfova 2/1, 674 01 Třebíč
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	m.svobodova1@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	AGROPROJEKT PSO, s. r. o.
<b>Sídlo:</b>	Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký - jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Milan Pavlík
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	lubomir.kupka@agroprojektpsy.cz
<b>ID DS:</b>	xxxxxxxxxx
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>IČO:</b>	41601483
<b>DIČ:</b>	CZ41601483
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS v Brně oddíl C, vložka 2171
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 21. 10. 2016 a dodatku č. 1 je zpracování komplexní pozemkové úpravy Ostašov na Moravě. Tento dodatek č. 2 je uzavřený v souladu s článkem XII. bodem 12. 3. uvedené smlouvy o dílo. Dodatkem č.2 se mění článek VI. Cena za provedení díla. Dle ustanovení bodů 6.2. a 6.3. smlouvy o dílo budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky.

Smluvní strany dohodly nový rozsah prací pro vypracování plánu společných zřízení. Na základě dohody dochází k úpravě měrných jednotek u fakturačního celku 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení a to dílčích částí:

## 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu společných zařízení

Stav dle SOD:	12 MJ po 800,--	9 600,-- Kč bez DPH
Skutečnost:	20 MJ po 800,--	16 000,-- Kč bez DPH (1MJ = 100 bm)

Nárůst:	+ 8 MJ	6 400,-- Kč bez DPH
---------	--------	---------------------

## 3.2.1.2. Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ

Stav dle SOD:	35 MJ po 1 000,--	35 000,-- Kč bez DPH (1MJ = 100 bm)
Skutečnost:	36 MJ po 1 000,--	36 000,-- Kč bez DPH

Nárůst:	+ 1 MJ	1 000,-- Kč bez DPH
---------	--------	---------------------

## 3.2.1.3. Potřebné podélné, příčné řezy a podélné situace vodohospodářských staveb PSZ

Stav dle SOD:	26 MJ po 2 000,--	52 000,-- Kč bez DPH (1MJ = 100 bm)
Skutečnost:	14 MJ po 2 000,--	28 000,-- Kč bez DPH

Snížení:	- 12 MJ	- 24 000,-- Kč bez DPH
----------	---------	------------------------

V rámci vypracování plánu společných zařízení dochází k úspoře 16 600,-- Kč bez DPH.

2.

Termíny ukončení jednotlivých fakturačních celků, fakturační částky a měrné jednotky jsou uvedeny v příloze č. 2. Příloha č. 2 nahrazuje přílohu č. 1 ke smlouvě o dílo.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. Celková cena díla činí 1 232 900,-- Kč bez DPH.

V Třebíči dne 28. 5. 2018

V Brně dne

Za objednatele:  
Ing. František Jaša  
Vedoucí Pobočky Třebíč

Za zhotovitele:  
Mgr. Ing. Zdeněk Střítecký  
Jednatel společnosti

Příloha: Položkový výkaz činností

