

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 760-2015-508101 uzavřené dne 8.9.2015 (dále jen „smlouva“)

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA, ředitelem KPÚ pro Ústecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Suchý, odborný referent, Pobočka Děčín
Adresa: ul. 28. října 979/19, 405 01 Děčín I.
Tel: xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant společného plnění závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA
Sídlo: U Elektry 650, PSČ 198 00 Praha 9
Zastoupený: jednatelem xxxxxxxx
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxx, xxxxxxxx
Tel: xxxxxxxx / xxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: jym6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
IČ: 25094459
DIČ: CZ25094459
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, C49143
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav: xxxxxxxx
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav a vytyčení pozemků: xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

Předmět díla smlouvy:

Vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Merboltice“

Místo plnění veřejné zakázky: katastrální území Merboltice

**Čl. I
Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem Dodatku č. 7 smlouvy je změna znění položkového výkazu činností (přílohy ke smlouvě o dílo).
2. Důvodem změny znění přílohy ke smlouvě je její uvedení do souladu se skutečností, neboť při zpracování podkladů pro uzavření předchozího dodatku č. 6 ke smlouvě došlo k chybnému uvedení některých údajů - počet měrných jednotek a tedy i ceny bez DPH v Kč u dílčích částí:
 - 3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
 - 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
 - 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.)
 - 3.3. Mapové díloDodatkem č. 6 ke smlouvě mělo dojít pouze k úpravě termínů dokončení dílčích částí 3.2.1. (a jeho podčástí 3.2.1.1. až 3.2.1.4.), 3.2.2, Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) a 3.3., nikoli k úpravě měrných jednotek a cen za dílo.

**Čl. II.
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 7 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek č. 7 ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ČR- Státní pozemkový úřad

**AREA G. K. spol. s r.o., reprezentant
sdružení PROJEKCE & AREA G.K.**

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA
ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

xxxxxxx
jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Merboltice