

## Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. 453-2015-504201 ze dne 29.6.2015 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Mantov**“ (dále jen „KoPÚ“) včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčení hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“), uzavřené

### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad KPÚ pro Plzeňský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Mazín, Ph.D., vedoucí Pobočky Plzeň  
Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň  
Tel.: xxxxx  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

### dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o.  
sídlo: Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň  
zastoupený: Ing. Karlem Vondráčkem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Martin Vondráček, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: s85762s  
Bankovní spojení: xxxxx  
Číslo účtu: xxxxx  
IČ: 40527514  
DIČ: CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1 442.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Karel Vondráček.

### dále jen „zhotovitel“

se dohodly v souladu s ust. čl. XII. odst. 12.3. smlouvy o dílo takto:

V souladu s výše uvedenou smlouvou se za termín dokončení etapy PSZ považuje schválení plánu společných zařízení zastupitelstvem obce na veřejném zasedání.

Na základě jednání se starostou a místostarostou Obce Chotěšov se uskuteční projednání a schválení plánu PSZ pro KoPÚ Mantov na nejbližším veřejném zastupitelstvu, které se bude konat dne 13.6.2018.

Vzhledem k tomu, že Pobočka Plzeň nemůže ovlivnit harmonogram termínů zastupitelstev, **stanovuje nový termín odevzdání etapy 3.2.1. následujícím způsobem:**

Etapa	Původní termín	Nový termín
3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení	30.4.2018	15.6.2018

Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, přičemž každý z nich má váhu originálu.

V Plzni dne 27. 4. 2018

V Plzni dne 30. 4. 2018

Objednatel: .....

Ing. Jiří Papež  
ředitel KPU pro Plzeňský kraj

Zhotovitel: .....

Martin Vondráček  
jednatel