

# Dodatek č. 1

Smlouva o dílo č. objednatele : 950-2015-51401  
KoPÚ v k.ú. Dolní Lochov s rozšířeným obvodem o část k.ú.Horní Lochov

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

## SMLUVNÍ STRANY :

### Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

### Zastoupený:

Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Petr Lázňovský

**Tel.:** xxx

**E-mail :** xxx

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** xxx

**Tel.:** xxx

**E-mail:** xxx

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** xxx

**Číslo účtu:** xxx

**IČ:** 01312774

**DIČ:** CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

### Zhotovitel:

**Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. a  
AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o.**

### Účastníci sdružení:

#### Člen sdružení č. 1 (vedoucí společník)

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel., mobil/fax:

e-mail:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

telefonní spojení: tel, mobil/fax:

e-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

#### Geodézie Východní Čechy spol s r.o.

J. Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové

Ing. Alešem Černým, jednatelem

Ing. Aleš Černý

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

45536058

CZ45536058

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1583.

**Člen sdružení č. 2**

sídlo:  
zastoupený:  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení: tel., mobil/fax:  
e-mail:  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
telefonní spojení: tel., mobil/fax:  
e-mail:  
ID DS:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
IČ:  
DIČ:

**Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**  
Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto  
Ing. Jaroslavem Jakoubkem, jednatelem  
Ing. Jaroslav Jakoubek  
xxx  
xxx  
xxx  
xxx  
gv6y8j4  
xxx  
xxx  
64255611  
CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8321.

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.**

**Ve smyslu článku III. smlouvy:**

Dvě části fakturačního celku číslo 3.1.3. (zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl.č.357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona) budou vyhotoveny a odevzdány místo původního data 1.1.2017 uvedeného ve smlouvě, do 31.3.2017.

Důvodem posunu termínu je nutnost řešení sporné vlastnické hranice mezi k.ú. Dolní Lochoy a k.ú.Horní Lochoy, zjištěné při ZPH vnějšího obvodu KoPÚ dne 4.10.2016.

Dle sdělení Katastrálního pracoviště pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Jičín bude začátkem prosince z jejich strany zahájeno řízení řízení o opravě chyby, které bude dořešeno v průběhu ledna 2017. Geometrický plán pro průběh obvodu KoPÚ bude možné vyhotovit až po zohlednění této změny v katastru nemovitostí.

Zbývající část fakturačního celku číslo 3.1.3. (vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice) bude vyhotovena a odevzdána místo původního data 1.1.2017, uvedeného ve smlouvě, do 31.5.2018.

Změna průběhu katastrální hranice bude v KoPÚ Dolní Lochoy řešena druhým postupem, tzn. pozemkové úpravy budou řešeny současně v k.ú. Dolní Lochoy i části k.ú. Horní Lochoy a změna katastrální hranice se do KN zapíše po skončení prací na návrhu KoPÚ, tj. současně s rozhodnutím pozemkového úřadu o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

Z toho důvodu je termín odevzdání podkladů pro změnu katastrální hranice upraven podle termínu odevzdání návrhu nového uspořádání pozemků.

**Příloha ke SoD - KoPÚ v k.ú. Dolní Lochov s rozšířeným obvodem o část k.ú.Horní Lochov se mění následovně:**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.3.	<b><u>Přípravné práce</u></b>					
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č.357/2013	100 bm	90	1 400	126 000	<b>31.3.2017</b>
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	15	1 400	21 000	<b>31.3.2017</b>
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	6	2 000	12 000	<b>31.5.2018</b>

Tento dodatek je vyhotoven je čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Hradci Králové dne 07.12.2016

V Hradci Králové dne 08.12.2016

---

**Za objednatele:**

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel  
Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

---

**Za zhotovitele:**

Ing. Aleš Černý  
jednatel  
společnosti vedoucího společníka sdružení