

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Dodatek se uzavírá dle dohody smluvních stran na základě žádosti zhotovitele ze dne 30.4.2018 Čj. SPU 263214/2018 o prodloužení termínu plnění fa celků návrhových prací.

Důvodem jsou opakovaná náročná jednání s vlastníkem pozemků na LV 320 - xxxxxxxxxxxx ohledně umístění rozdělovacího objektu zamýšlených vodohospodářských opatření (toto zařízení rozděluje vodu mezi fyzické osoby, zemědělský subjekt – napájení skotu a navrhovaná vodohospodářská opatření – soustava retenčních nádrží).

Dalším důvodem pro uzavření dodatku je předchozí posun termínu plnění fakturačních celků geodetických prací (dodatek č. 1 k SOD), které jsou podkladem pro následné projekční práce. K posunu termínu plnění geodetických prací došlo na základě žádosti obce a hospodařících subjektů o přerušení těchto prací a následné dohody objednatele a zpracovatele. V takto zkráceném termínu není možné dodržet termíny dané v SOD pro fakturační celky - projekční práce , proto se uzavírá tento dodatek k SoD.

V souvislosti s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) tímto dodatkem také doplňujeme Článek X. a tímto dodatkem také měníme osobu oprávněnou jednat v technických záležitostech.

smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxx KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
<b>Adresa:</b>	Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
<b>Telefon:</b>	xxxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxxx
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	
<b>Reprezentant sdružení :</b>	DWK GEO spol. s r.o.

<b>Sídlo:</b>	Nám. Karla IV. 5, 628 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	xxxxxxxxxxxxx, jednatel společnosti DWK GEO spol. s r.o.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxxxxx
<b>Telefon:</b>	xxxxx
<b>E-mail :</b>	xxxxx
<b>ID DS:</b>	rbu2m5k
<b>Bankovní spojení:</b>	xxxxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxxxx
<b>IČO:</b>	26943646
<b>DIČ:</b>	CZ26943646
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	U KS v Brně, oddíl C, vložka 47180
<b>Účastník sdružení :</b>	AGERIS s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Jeřábkova 1845/5, 602 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxxxxxxxxx, jednatel společnosti AGERIS s.r.o. xxxxxxxxxx jednatel společnosti AGERIS s.r.o.
<b>Telefon:</b>	xxxxxxxx
<b>E-mail :</b>	<a href="mailto:ageris@ageris.cz">ageris@ageris.cz</a>
<b>IČO:</b>	25576992
<b>DIČ:</b>	CZ25576992
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek I. Předmět a účel dodatku

Tímto dodatkem se mění

1.1. Termín dokončení dílčích částí hlavního celku „Návrhové práce“ a to takto

	Hlavní celek / dílčí část	Termín ukončení dle SOD	Termín ukončení dle tohoto dodatku
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>		
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	30.7.2018	31.10.2018

3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	28.2.2019	30.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

- 1.2. Osoba oprávněná jednat v technických záležitostech. Paní xxxxxxxxx nahrazuje xxxxxxxxxxxx.
- 1.3. Doplnuje se Článek X. O bod 10.10. V souvislosti s realizací práv a povinností vyplývajících z této smlouvy bude mít zhotovitel přístup k datům Státního pozemkového úřadu. Zhotovitel se zavazuje, že přijme veškerá technická a bezpečnostní opatření, v rámci zhotovitele s nimi budou seznámeni jen zaměstnanci a partneři zhotovitele, kteří je pro zajištění služby dle této smlouvy nezbytně potřebují a zhotovitel nezpřístupní data 3. osobám. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn shromažďovat, používat, přenášet, ukládat nebo jiným způsobem zpracovávat (souhrnně "Zpracovávat") informace předávané objednatelem, včetně osobních údajů, jak jsou definovány příslušnými právními předpisy, konkrétně zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zhotovitel se zavazuje, že bude s dostupnými osobními údaji pracovat jen v nezbytném rozsahu a neuloží si je bez vědomí objednatele na jiné uložení. Obě smluvní strany konstatují, že veškeré jejich postupy a přijatá interní opatření jsou v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a dalších souvisejících právních předpisů.

## Článek II. Závěrečné ustanovení

- 2.1. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v třech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele přičemž každý z nich má váhu originálu.

- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V Rychnově nad Kněžnou dne 7.6.2018

V Brně dne 6.6.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Mgr. Alena Rufferová  
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou  
Státní pozemkový úřad

---

xxxxxxxxxxxxx  
jednatel společnosti DWK GEO spol.  
s r.o.  
vedoucí společník