

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávnění jednat:

Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JmK
Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín
Ing. Miroslava Lopraisová, odborný referent
Pobočky Hodonín

Adresa:

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Tel.:

Ing. Osička +420 727 956 480

Ing. Lopraisová +420 724 283 663

E-mail:

r.osicka@soucr.cz

m.lopraisova@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIC:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

AGERIS s.r.o.

sídlo:

Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno

zastoupený:

RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

RNDr. Josef Glos, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mira Koukalová

Tel.:

+420 545 558 810

E-mail:

ageris@ageris.cz

ID DS:

zr6jqnz

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

382293143/0300

IČ:

25576992

DIC:

CZ25576992

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:

KOS v Brně, oddíl c, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:

Ing. Mira Koukalová

Ing. Michael Konvičný

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností

v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků:

Ing. Michal Večeře

dále jen „zhotovitel“.

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nová Lhota u Veselí nad Moravou.**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII. odst. 12.3. SoD ze dne 24.3.2015 ve znění dodatků upravují termíny ucelené části fakturačního celku přípravných prací tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy a dále se z položkového výkazu činností vypouští ucelená část 3.1.5.

FC 3.1. Přípravné práce:

- 3.1.4. **Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.** – termín 24.5.2016 se mění na **31.8.2016** - důvodem prodloužení termínu je spolupráce na upřesnění průběhu šetřené katastrální hranice s KÚ Suchov, kde v současné době probíhá digitalizace Katastrálním úřadem Hodonín a řešení nesouladů v SGI a SPI.
- 3.1.6. **Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků** – termín 24.9.2016 se mění na **15.10.2016** - Důvodem k prodloužení termínu je podmínka dokončení FC 3.1.4.

Dále

- 3.1.5. **Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona** – počet měrných jednotek se ze 150 (100 bm) mění na **0 (100 bm)**. Důvodem snížení MJ je dohoda s Katastrálním úřadem, který v těchto lokalitách provede obnovu katastrálního operátu digitalizací.

Čl. VI. Cena za provedení díla

6.1. Rekapitulace ceny:


1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 882 575,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	2 319 600,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	303 200,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH	240 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	4 745 375,- Kč
DPH 21% v Kč	996 529,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	5 741 904,- Kč

Ostatní části smlouvy se nemění.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek smlouvy nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne 24. 5. 2016

Za objednatele:



.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj



Za zhotovitele:



.....
RNDr. Josef Glos
jedenatel AGERIS s.r.o.