

Číslo smlouvy objednatele: 552-2015-514101
Číslo smlouvy zhotovitele: 140/2015

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský
tel: +420 727 937 172
email: kralovehradecky.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová,
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Jiráskova 1320, 51601 Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 602 155 177
e-mail: a.rufferova@spucr.cz

Adresa: Dagmar Nosková, odborný referent, Pobočka
Rychnov nad Kněžnou
tel.: +420 725 836 567
e-mail: d.noskova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DÍČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: Sdružení firem Geodetales Chrudim s.r.o.
a Ing. Helena Krausová

Účastníci sdružení:

Člen sdružení č. 1 (zástupce sdružení) Geodetales Chrudim s.r.o.
sídlo: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim

zastoupený: Ing. Alešem Kubátem, jednatelem společnosti

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Kubát, jednatel společnosti

Tel.: +420 736 535 466

E-mail: ales.kubat@geodetales.cz

ID DS: 7ec75hx
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Chrudim
Číslo účtu: 1226873319/0800
IČ: 27545857
DIČ: CZ27545857
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v HK, oddíl C, vložka 25283

Člen sdružení č. 2: Ing. Helena Krausová
sídlo: Jiráskovo náměstí 31, 326 00 Plzeň
zastoupený: Ing. Helenou Krausovou
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová
Tel.: +420 776 561 343
E-mail: krausova@pukv.cz
ID DS: -
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 2450615001/5500
IČ: 72274433
DIČ: CZ7056022215
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: ---

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: Ing. Aleš Kubát, Ing. Jaroslav Trávníček
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Aleš Kubát

dále jen „zhotovitel“

Název veřejné zakázky: Komplexní pozemkové úpravy Liberk

Čl. I.

Důvody pro uzavření dodatku

Zhotovitel požádal dopisem č.j. SPU 238865/2016 o prodloužení termínu pro dokončení dílčích fakturačních částí 3.1.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech do 31.8.2016, 3.1.3. Rozbor současného stavu do 31.8.2016, 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. do 31.10.2016, 3.1.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona do 31.10.2016.

Žádost byla zdůvodněna tím, že na hranici obvodu upravovaného území je v ÚPD navržena vodní nádrž. V případě jejího vymezení v rámci KoPÚ Liberk bude vhodné, aby celá plocha byla vyřešena v jedné KoPÚ a v jednom katastrálním území. S vlastníky pozemků tedy bude nutno jednat ještě před vlastním upřesněním obvodů a patrně již v této fázi provést změnu katastrální hranice. Navíc se jedná o termíny dílčích fakturačních částí, za jejichž nedodržení SoD žádné sankce nestanovuje.

Čl. II.

Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín pro dokončení dílčích fakturačních částí takto:

Hlavní celek 3.1. / Dílčí část		Termín z SOD	Termín stanovený tímto dodatkem
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	30.6.2016	31.8.2016
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	30.6.2016	31.8.2016
3.1.3	Rozbor současného stavu	30.6.2016	31.8.2016
3.1.4	Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesnění obvodu KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	30.6.2016	31.10.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	30.6.2016	31.10.2016

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nemění.

Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, ve třech vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

- 2. 06. 2016

V Hradci Králové dne

V Chrudimi dne 26.5.2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245/71
503 01 Hradec Králové

Ing. Petr Lázňovský
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:



Geodetales Chrudim s.r.o.
K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
IČ: 275 45 857
tel.: 736 535 466

Ing. Aleš Kubát
jednatel Geodetales, s.r.o.