

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

O b j e d n a t e l:

Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

zastoupený:

Ing. Martinem Vrbou, ředitelem KPÚ pro
Ústecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vrba

V technických záležitostech oprávněn jednat: Hana Němcová, odborný referent, KPÚ pro Ústecký
kraj, Pobočka Teplice

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

Tel./Fax.: +420 725 032 215

E-mail: ustecky.kraj@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Foltánek s.r.o.

Sídlo:

Perucká 1, 120 00 Praha 2

Zastoupený:

Ing. Dalimilem Foltánkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dalimil Foltánek

Tel./Fax: +420 224254922

E-mail: foltanek@foltanek.cz

ID DS: 8k7p399

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 43-6830890257/0100

IČ: 24662976

DIČ: CZ 24662976

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

Úředně oprávněný k projektování pozemkových úprav: Ing. Dalimil Foltánek

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo ze dne 4.11.2014
č. objednatele 1099-2014-508101 (dále jen „dodatek smlouvy“):

Předmět a účel smlouvy

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Žichlice u Modlan a v části katastrálního území
Lochočice (dále jen „KoPÚ“)

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o dílo č. objednatele 1099-2014-508101 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen „smlouva“) následovně:

Čl. I. Předmět a účel dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů vyhotovení u dílčích fakturačních celků 1.7. – 2.5. v příloze ke SoD na základě projednání změny plnění smlouvy ze dne 20. 6. 2016.
2. Důvod, pro který není možné nyní pokračovat ve zpracování díla, jsou nesrovnalosti v rozhodnutích o ukončení rekultivačních prací v rámci „Žichlické výsypky“ řešené Palivovým kombinátem Ústí, s.p., který na jednání dne 16. 6. 2016 slíbil sjednání nápravy a odstranění chyb.
3. Z výše uvedeného důvodu se upravuje Příloha ke SoD – KoPÚ v k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice následovně:
 - 1.7. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků ze 4. 7. 2016 na 14. 11. 2016
 - 2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování) ze 4. 7. 2016 na 14. 11. 2016
 - 2.2. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů ze 4. 7. 2016 na 14. 11. 2016
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech ze 4. 7. 2016 na 14. 11. 2016
 - 2.3. Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ ze 4. 7. 2016 na 14. 11. 2016
 - 2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ze 4. 3. 2017 na 31. 7. 2017
 - 2.5. Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ ze 4. 5. 2017 na 29. 9. 2017

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Objednatel i zhotovitel si dodatek přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Teplicích dne 14. 6. 2016

V Praze dne 24. 6. 2016

Z a o b j e d n a t e l e:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Husitská 1071/2
415 02 Teplice

.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Ústecký kraj

Z a z h o t o v i t e l e:

Foltánek a.s.
Perucká 1, 102/00 Praha 2
IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Příloha: 1. Položkový výkaz činností

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	262	300	78 600	4.9.2015
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	2	500	1 000	4.9.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	0	500	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	103	400	41 200	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	80	400	32 000	4.9.2015
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	79	400	31 600	4.9.2015
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	84	1 000	84 000	4.3.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	1	500	500	4.3.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	2	1 000	2 000	4.3.2016
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	262	350	91 700	14.11.2016
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč					362 600	
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	262	300	78 600	14.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	40	100	4 000	14.11.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	32	100	3 200	14.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	50	100	5 000	14.11.2016
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	262	370	96 940	31.7.2017
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	500	1 500	29.9.2017
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč					189 240	
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	230	300	69 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI a vypracování příloh pro rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv	ha	262	300	78 600	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč					147 600	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	362 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	189 240 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	147 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	699 440 Kč
DPH 21% v Kč	139 888 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	846 322 Kč

¹⁾Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Teplicích dne 1.4.2016

V Praze dne 27.6.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
 Husitská 1071/2
 415 02 Teplice


Foltánek s.r.o.
 Perucká 1, 120 00 Praha 2
 IČ: 24662976 DIČ: CZ24662976

Ing. Martin Vrba

Ing. Dalimil Foltánek, jednatel společnosti

ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Ústecký kraj