

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 33-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) v katastrálním území **Přívozec** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Se sídlem: **náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň**

Zastoupený: **Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj**

Tel. **+420 727 956 850**

E-mail: **plzensky.kraj@spucr.cz**

IČ: **01312774**

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice,

Se sídlem: **Haltravská 438, P.O.Box 37, 344 37 Domažlice**

Zastoupený: **Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice**

Ve věcech technických oprávněn jednat: **Ing. Jan Kaiser**

Bankovní spojení: **Česká národní banka**

Číslo účtu: **3723001/0710**

Tel.: **+ 420 727 956 737**

E-mail: **domazlice.pk@spucr.cz**

1.2 Zhotovitel

GRID a spol., a.s

Sídlo: **Lucemburská 1170/07, 130 00 Praha 3**

Zastoupený: **Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva**

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka, předseda představenstva**

V technických záležitostech je oprávněn jednat: **Ing. Zdeněk Štefka, Ing. Zbyněk Kugler**

IČ: **61251437**

DIČ: **CZ61251437**

Bankovní spojení: **Citibank Europe plc.**

Číslo účtu: **5005770007/2600**

Tel./fax: **266316280**

e-mail: **stefka@grid.cz**

ID DS: **ftjebx5**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8925 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 33-2013-504202, která je vyvolaná Žádostí zhotovitele o změnu termínu fakturačního celku 2.2 ze dne 2.5.2016 č.j. SPU 224802/2016. Smluvní strany se dohodly o změně termínu plnění fakturačního celku 2.2 z původního termínu ukončení 30.6.2016 na termín ukončení 31.10.2016.

2.2 Příloha č. 1 SOD č. 33-2013-504202 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 6) KoPÚ v k.ú. Přívozec se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	267	100	26 700	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	267	50	13 350	30.06.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	0	30	0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	267	700	186 900	30.06.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou *	100bm	62	800	49 600	31.01.2015
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	259	190	49 210	31.05.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) v Kč bez DPH					325 760
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	259	390	101 010	30.11.2015
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	259	600	155 400	31.10.2016
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					256 410

3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	21	800	16 800	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	259	390	101 010	2
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					117 810

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH v Kč	325 760 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	256 410 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	117 810 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	699 980 Kč
DPH v Kč	146 996 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	846 976 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 30.6. 2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň

4

Ing. Jiří Papež
ředitel

Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

GRID GRID a spol., a.s.
a s p o l . Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3

IČO: 612 51 437

info@grid.cz; www.grid.cz

-1-

Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva
GRID a spol., a.s. Praha