

## **DODATEK č. 3**

### **KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 848-2014-523101**

na zpracování díla „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Starovičky“

#### **I. Smluvní strany**

<b>Objednatel</b>	<b>Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj</b>
	Hroznová 277/17 603 00 Brno
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	<b>Ing. Jan Ševčík, ředitel</b>
tel:	+420 543432011
e-mail:	jihomoravsky.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Ing. Josef Haar
	vedoucí pobočky Břeclav
tel:	+420 519369110
e-mail:	j.haar@spucr.cz
IČ/DIČ:	01312774/CZ01312774 (není plátcem DPH)
ID DS:	z49per3
<b>Zhotovitel:</b>	<b>GEOREAL spol. s r.o.</b>
sídlo:	Hálkova 12 301 00 Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	<b>Ing. Karel Vondráček, jednatel</b>
tel:	+420 377237343
e-mail:	georeal@georeal.cz
v technických záležitostech je oprávněn jednat:	Ing. Vladimíra Vondráčková
tel./fax:	+420 373733542
e-mail:	vladimira.vondrackova@georeal.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
číslo účtu:	0720092329/0800
IČ:	40527514
DIČ:	CZ40527514
ID DS:	s857G2s

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442

#### **II.**

Z důvodu koordinace zpracování plánu společných zařízení ve vztahu k územně plánovací dokumentaci obce Starovičky a projednání možnosti revize průběhů nadregionálních a regionálních

prvků ÚSES a dále z důvodu prověřování možnosti realizace společných zařízení v trase dálkových plynovodů a telekomunikačních vedení se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění jednotlivých dílčích fakturačních celků následovně:

2.	Návrhové práce	Původní termín	NOVÝ TERMÍN
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	31.7.2016	15.11.2016
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	31.7.2016	15.11.2016
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	31.7.2016	15.11.2016
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	31.7.2016	15.11.2016
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	31.7.2016	15.11.2016
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	30.6.2017	31.10.2017
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ včetně zpracování příloh k rozhodnutí dle § 11 odst. 5 a 8 zákona	do 1 měsíce od výzvy zadavatele	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

### III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek se sepisuje v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení (2x KPÚ, 2x pobočka) a zhotovitel 2 vyhotovení.

V Brně dne: ..... 11. 7. 2016 .....

Za objednatele:

Ing. Jan Ševčík  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj



Za zhotovitele:

Ing. Karel Vondráček  
jednatel  
GEOREAL spol. s r.o.

