

Číslo smlouvy objednatele: 223-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele: 2015/014

DODATEK č. 3
SMLOUVY O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sídlo:	Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
zastoupený:	Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.:	
e-mail:	
ID DS:	z49per3
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK
v technických záležitostech oprávnění jednat:	Ing. Radim Osička, vedoucí Pobočky Hodonín Libor Vojtíšek, referent Pobočky Hodonín
sídlo pobočky:	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel.:	Ing. Osička p. Vojtíšek
E-mail:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČ:	01312774
DIČ:	není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
zastoupený:	RNDr. Josefem Glosem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	RNDr. Josef Glos, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Josef Bodešínský
tel.:	
e-mail:	
ID DS:	zr6jqnz
IČ / DIČ:	25576992 / CZ25576992
DIČ:	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 35034

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Josef Bodešínský
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a k vytyčení pozemků: Ing. Michal Večeře

dále jen „zhotovitel“.

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 3 mění výše uvedená smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Javorník nad Veličkou**“ následovně:

ČI. I

V souladu s článkem VI. odst. 6.2. SoD ze dne 07.04.2015 se upravují měrné jednotky dílčích částí 3.1.4. a 3.1.6. u fakturačního celku přípravných prací, dílčích částí 3.2.1., 3.2.2. u fakturačního celku návrhových prací a fakturačního celku mapové dílo tak, jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, podle skutečně zpracovaných měrných jednotek.

3.1. Přípravné práce:

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
– počet z 370 MJ se snižuje na 248 MJ

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků – počet z 1052 MJ se snižuje na 1042 MJ

3.2. Návrhové práce:

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení – počet z 1052 MJ se snižuje na 1042 MJ

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst.1 zákona
– počet z 1052 MJ se snižuje na 1042 MJ

3.3. Mapové dílo:

– počet z 1052 MJ se snižuje na 1042 MJ

Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	1 372 290,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (dílčí části 3.2.1.-3.2.3.) bez DPH	1 643 700,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH (dílčí část 3.3.) bez DPH	260 500,- Kč
4. Hlavní celek - Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (dílčí část 3.4.) bez DPH	240 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH	3 516 490,- Kč
DPH 21% v Kč	738 463,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	4 254 953,- Kč

ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 29.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
RNDr. Josef Glos
jednatel AGERIS s.r.o

Příloha:

1. Příloha k dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 223-2015-523101