

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. 163-2015-523101

(uzavřené podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
ID DS: z49per3
IČ / DIČ: 01312774 / CZ01312774, není plátce DPH
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JmK
Telefon: 727 957 163
E-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
V technických záležitostech oprávnění jednat: JUDr. Alena Sedláková, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Jan Pokorný, referent Pobočky Vyškov
Telefon: 725 122 773, 725 805 682
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz, j.pokorny@spucr.cz

a

Z h o t o v i t e l: AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Adresa: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: **Ing. Jiřím Papouškem**, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papoušek
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Milan Pavlík
Telefon: +420 538 033 994
E-mail: lubomir.kupka@agroprojektpso.cz
ID DS: 784 cctd
IČ / DIČ: 41601483 / CZ41601483

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372520453 / 0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171

Předmět smlouvy: **Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Černčín**

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. SoD ze dne 26.3.2015 upřesňuje počet měrných jednotek uvedený v položkovém výkazu činností, který tvoří přílohu smlouvy, následujícím způsobem:

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce:
dílčí části

3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ
počet MJ (100 bm) se snižuje z 105 na 91.

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
počet MJ (ha) se snižuje z 233 na 231.

Celková cena hlavního celku 3.1. se snižuje z 344 225,- Kč bez DPH na 327 935,- Kč

Celková cena díla se tím snižuje o 16 290,- Kč bez DPH, tj. o 19 710,90 včetně 21% DPH.
Celková cena díla tedy činí 892 478 Kč včetně DPH.

Důvodem snížení počtu měrných jednotek, který v hektarech vyjadřuje plochu řešeného území, je upřesnění obvodu území řešeného v komplexních pozemkových úpravách.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.



V Brně dne: **30 -08- 2016**

Za objednatele :


.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel KPÚ pro JmK



Za zhotovitele :

 **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**
Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
DIČ: CZ41601483 
.....
Ing. Jiří Papoušek
jednatel