

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. 31-2013-504202 ze dne 30.12.2013 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu (projektové dokumentace včetně návrhu společných zařízení) komplexní pozemkové úpravy a provedení s tím souvisejících zeměměřických prací pro obnovu katastrálního operátu, včetně vytyčení a označení nového uspořádání pozemků v terénu podle potřeby vlastníků (ust. § 12 odst. 2 zák. č. 139/2002 Sb. v pl. zn.) v katastrálním území **Klenčí pod Čerchovem**, uzavřený mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel:

Sídlo:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Doručovací adresa:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

+420 727 956 829

plzensky.kraj@spucr.cz

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Pobočka Domažlice,

Haltravská 438, 344 37 Domažlice

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jan Kaiser

KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice

+420 727 956 737

Tel.:

E-mail:

j.kaiser@spucr.cz

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ

01312774

DIČ:

CZ01312774

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

Sídlo:

GEOREAL spol. s r.o.

Hálkova 12, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ing. Karlem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Karel Vondráček, jednatel

Tel./fax:

+420 377 237 343/+420 377 320 529

E-mail:

georeal@georeal.cz

V technických záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Vladimíra Vondráčková

Tel./fax:

+420 377 237 343/+420 377 320 529

E-mail:

georeal@georeal.cz

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

0720092329/0800

IČ:

40527514

DIČ:

CZ40527514

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442 (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 3

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna článku VII. smlouvy „Cena za provedení díla“ vyvolaná uplatněním snížením počtu měrných jednotek u fakturačních celků 2.1, 2.2 a 3.2 v rozsahu dle Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb ze dne 01.08.2016, č.j. SPU 389575 /2016 a s tím související snížení celkové ceny za tyto fakturační celky. Předmětem dodatku je také změna termínu u FC 2.1., která je vyvolána žádostí zhotovitele o změnu termínu ze dne 27.6.2016, č.j. SPU 330714/2016 a dohodou smluvních stran.

2.2 V souladu s ustanovením článku VII. bodu 1 smlouvy se mění Článek VII. „Cena za provedení díla“ takto:

Část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem

1. Přípravné práce celkem (III. 1.1. – 1.6) bez DPH v Kč	856 750,-
2. Návrhové práce celkem (III. 2.1.-2.2) bez DPH v Kč	460 560,-
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (III. 3.1.-3.2) bez DPH v Kč	228 100,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 545 410,-
DPH v Kč	324 537,-
Celková cena včetně DPH v Kč	1 869 947,-

2.3 Příloha č. 1 SOD č. 31-2013-504202 - Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění, část 4) KoPÚ v k.ú. Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	620	100	62 000	30.4.2014
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	620	20	12 400	30.11.2014
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	620	40	24 800	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	620	540	334 800	30.11.2014
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100bm	184	1 000	184 000	30.9.2015
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100bm	98	1 000	98 000	30.9.2015

1.5	Víceslužby	100bm	13	3 800	49 400	31.7.2016
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	609	150	91 350	30.11.2015
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) v Kč bez DPH					856 750
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	606	280	169 680	30.11.2016
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	606	480	290 880	31.8.2017
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) v Kč bez DPH					460 560
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo				Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	50	320	16 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	606	350	212 100	2
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH					228 100

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.6.) bez DPH v Kč	856 750 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	460 560 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	228 100 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 545 410 Kč
DPH v Kč	324 537 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 869 947 Kč

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.

V Plzni dne 05.09.2016

V Plzni dne 05.09.2016


Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
nám. Gen. Píky 8
326 00 Plzeň 2



.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:


GEOREAL
GEOREAL spol. s r.o.
Hájkova 1050/12, 301 00 PLZEŇ
IČ: 40627514, DIČ: CZ40627514
tel.: 377 237 312, fax: 377 320 529

.....
Ing. Karel Vondráček
jednatel společnosti
GEOREAL spol. s r.o.