

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednající Ing. Petrem Klanicou, ředitelem Odboru řízení správy nemovitostí
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“

a

Mgr. Vladimír Šimáček

sídlo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Uherský Brod
mobil: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx
IČO: 63408333
DIČ: CZ7301154597
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

**uzavírají
v souladu s čl. X. odst. 10.2 smlouvy**

DODATEK č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 0078-D1-16-201 uzavřené dne 30. 8. 2016
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ
„Sady“**

(spisová značka VZMR: SPU 377266/2016)

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen smlouva),

kterým se s odkazem na odst. 3.4 smlouvy z důvodu provádění nepředpokládaných víceprací
mění v **čl. III. – Termíny plnění a provedení díla** odst. 3.3 na toto znění:

3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **31. 10. 2016**.

dále se s odkazem na čl. IV. odst. 4.6 smlouvy z důvodu zjištění nežádoucích příměsí ve
vytěženém sedimentu (kameny, suť, kořeny, komunální odpad) a potřeby jeho vysbírání
a odvozu k ekologické likvidaci, mění **čl. IV. – Cena za dílo odst. 4.2 na toto znění:**

Celková cena za provedení díla činí	489 651,00 Kč
<u>DPH 21 % činí</u>	<u>102 827,00 Kč</u>
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	592 478,00 Kč
(slovy pět-set-devadesát-dva-tisíc-čtyři-sta-sedmdesát-osm-korun-českých)	

Více práce:	42 810,00 Kč
<u>DPH 21 % činí</u>	<u>8 990,00 Kč</u>
Celkem vč. DPH:	51 800,00 Kč
(slovy: padesát-jedna-tisíc-osm-set-korun-českých)	

Celková cena za provedení díla činí	532 461,00 Kč
<u>DPH 21 % činí</u>	<u>111 817,00 Kč</u>
Cena za provedení díla vč. DPH činí	644 278,00 Kč
(slovy: šest-set-čtyřicet-čtyři-tisíc-dvě-stě-sedmdesát-osm-korun-českých)	

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Praze dne 29. 9. 2016

V Uherském Brodě dne 29. 9. 2016

.....
Ing. Petr Klanica
ředitel Odboru řízení správy nemovitostí
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Mgr. Vladimír Šimáček

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr – vícepráce